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Spoštovani prijavitelj, spoštovani kon� ni upravi� enec! 
 
Ta priro� nik prikazuje pregled na� rtovanja in upravljanja � ezmejnih projektov, sofinanciranih 
iz Operativnega progama za � ezmejno sodelovanje Slovenija-Hrva� ka 2007-2013, ter skupni 
na� in izvedbe in kontrole izdatkov. 
 
Priro� nik predstavlja proces od priprave prijave do kon� ne izvedbe, spremljanja, poro� anja in 
zaklju� ka projekta. Priro� nik je glavni dokument, ki dolo� a pogoje upravi� enosti in merila za 
izbor ter pravila o upravi� enosti izdatkov, zato se lahko posodobi, kadar koli pride do 
spremembe v sistemu izvajanja programa. 
 
Priro� nik je del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani  www.svlr.gov.si za 
vsak javni razpis. � e bi pri� lo do kakr� nih koli sprememb tega priro� nika zaradi zakonodajnih 
sprememb ali drugih zahtev, ki vplivajo na izvajanje � e odobrenih operacij, bodo objavljene 
na navedeni spletni strani. 
 
Razpisna dokumentacija vklju� uje naslednje dokumente: 
 

·  Operativni program � ezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrva� ka 2007-2013; 
·  Prijavnico s prilogami; 
·  Priro� nik za izvajanje projektov (PIP, ta dokument); 
·  Vzorec pogodbe o sofinanciranju IPA;  
·  Vzorec sporazuma o partnerstvu. 

 
Zgornji navedeni dokumenti se nahajajo na spletni strani www.svlr.gov.si.  
 
Potencialni prijavitelji naj skrbno prou� ijo zgoraj navedene dokumente, ki podrobno 
opredeljujejo prednostne naloge programa, njegove cilje, merila za izbor in na� in izvedbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 

����   1.1 
Ta znak pomeni sklic na prijavnico. Številka poleg znaka pomeni to� ko/podto� ko v prijavnici, na katero 
se navezujejo informacije/navodila v ozna� enem delu priro� nika.  
Dodatne informacije: prav tako glejte prijavnico za obraten sklic na ta priro� nik. 
 
 



 

 

 

5

I - Zgod(ba)/ovina programa  

1.1 Zgodovina bilateralnega sodelovanja 
 

Slovensko-hrva� ko � ezmejno sodelovanje se je za� elo v letu 2003 s programom PHARE v 
Sloveniji in s programom CARDS 2003 “Lokalni razvoj obmejnih regij” v Hrva� ki kot 
predhodniki novega pristopa sosedskih programov. S pomo� jo sredstev EU (ESRR za 
Slovenijo in CARDS/PHARE za Hrva� ko) so leta 2004 Slovenija, Hrva� ka in Mad� arska 
oblikovale trilateralni program � ezmejnega sodelovanja, ki se imenuje Sosedski program 
Slovenija-Mad� arska-Hrvaška 2004-2006 (SP), z namenom, da bi se bolje pripravile na 
posledice � iritve in da bi okrepile dobre odnose med tremi sosedskimi dr� avami. SP je 
zagotovil podlago za razvoj in izvajanje skupnih razvojnih projektov na dveh prednostnih 
podro� jih: gospodarska in socialna kohezija ter razvoj � love� kih virov in trajnostni razvoj. SP 
je uvedel skupni postopek prijave in izbora projektov na obeh straneh meje, medtem ko je 
sklepanje pogodb in izvajanje projektov � e vedno potekalo lo� eno v skladu z razli� nimi 
pravnimi podlagami, ki urejajo ESRR in predpristopno pomo� . SP je utrl pot za nov program 
IPA, katerega cilj je premagati administrativne ovire, ki so do sedaj predstavljale oviro za 
� ezmejno sodelovanje. 

V obdobju 2007-2013 se progam � ezmejnega sodelovanja sofinancira v okviru Instrumenta 
za predpristopno pomo�  (IPA). IPA je nov pravni in finan� ni instrument EU, ki se uporablja 
za dr� ave kandidatke in potencialne dr� ave kandidatke, kakor tudi za dr� ave � lanice, ki 
sodelujejo v � ezmejnem programu s temi dr� avami. Ta novi instrument omogo� a udele� enim 
dr� avam na zunanji meji EU, da vzpostavijo skupni program, za katerega velja enoten nabor 
pravil, s � imer so ustvarjeni osnovni pogoji za razvoj pravih � ezmejnih projektov. Operativni 
program � ezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrva� ka 2007-2013 je bil odobren z Odlo� bo 
Komisije � t. C(2008)739 dne 28. februarja 2008. 

Glavne razlike med Sosedskim programom in novim Programom � ezmejnega sodelovanja 
IPA so prikazane v naslednji tabeli. 

 Sosedski program  
(2004-2006) 

Instrument za predpristopno 
pomo�   

(2007–2013) 

Program Trilateralni Sosedski program 
Slovenija-Mad� arska±Hrva� ka 

Bilateralni Program � ezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Hrva� ka v 
okviru IPA 

Programsko 
obmo� je 

Regije na ravni NUTS 3 vzdol�  meje: 
- Slovenija: Pomurska, Podravska, 
Savinjska, Spodnjeposavska, 
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-
kra� ka, Obalno-kra� ka regija; 
- Mad� arska: Vas, Zala, Baranya, 
Somogy;  
- Hrva� ka: Osije� ko-baranjska, 
Viroviti� ko-podravska, Koprivni� ko-
kri� evska, Med� imurska, 
Vara� dinska, Krapinsko-zagorska, 
Zagreb� ka brez mesta Zagreb, 
Karlov� ka, Primorsko-goranska, 
Istrska � upanija. 
 
Skupno � tevilo prebivalcev: 
4.290.576 

Regije na ravni NUTS 3 vzdol�  meje:  
- Slovenija: Pomurska, Podravska, 
Savinjska, Spodnjeposavska, 
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-
kra� ka, Obalno-kra� ka in 
Osrednjeslovenska regija;  
- Hrva� ka: Med� imurska, 
Vara� dinska, Krapinsko-zagorska, 
Zagreb� ka, Karlov� ka, Primorsko-
goranska, Istrska � upanija in mesto 
Zagreb.  
 
 
 
 
Skupno � tevilo prebivalcev: 
3.753.234 
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Povr� ina v km2: 53.806 Povr� ina v km2: 31.453  
Dele�   
sofinanciranja 
Skupnosti  

Stopnja sofinanciranja Skupnosti 
(ESRR) za Slovenijo in Mad� arsko je 
zna� ala do 75 % skupnih 
upravi� enih javnih izdatkov.  

 
V Hrva� ki se je dele�  sofinanciranja 
razlikoval skladno z dolo� bami 
PHARE in CARDS (od 75% do 90% 
glede na velikost projekta). 

Stopnja sofinanciranja Skupnosti 
(IPA) je do 85 % skupnih upravi� enih 
javnih izdatkov. 
 

Upravi� eni 
projektni 
prijavitelji in 
partnerji 

Neprofitne pravne osebe, 
ustanovljene po javnem ali 
zasebnem pravu, ki delujejo v 
javnem ali splo� no koristnem 
interesu. 

Neprofitne pravne osebe, 
ustanovljene po javnem ali 
zasebnem pravu, ki delujejo v 
javnem ali splo� no koristnem 
interesu. 

Glavni 
upravi� enec/ 
vodilni partner 

Na� elo vodilnega partnerja se je 
uporabljalo na ravni udele� ene 
dr� ave. Vsak kon� ni upravi� enec je 
odgovarjal pogodbenemu organu v 
svoji dr� avi; mo� na je bila uporaba 
pristopa funkcionalnega vodilnega 
partnerja. 

Na� elo vodilnega partnerja/glavnega 
upravi� enca se v celoti uporablja (tj. 
finan� na in tehni� na odgovornost za 
celotno operacijo). 

Predlo� itev 
prijav 

Razpisi za izbor projektov objavljeni 
isto� asno v vseh treh udele� enih 
dr� avah.  
 
 
Prijave predlo� ene poobla� � enim 
organom v vseh treh dr� avah. 

Enotno dvojezi� no prijavo (v 
slovenskem in hrva� kem jeziku) 
predlo� i skupnemu tehni� nemu 
sekretariatu samo vodilni partner. 
 
Javni razpisi se bodo objavljali od 
leta 2008 do porabe vseh sredstev 
programa. 

Postopek izbora 
projektov  

Dogovorjena so bila skupna merila 
za postopek izbora in ocenjevanja.  
 
 
Kon� no odlo� itev o odobritvi projekta 
je sprejel skupni upravni odbor. 

Postopek izbora projektov in merila 
za izbor so dogovorjena in jih skupaj 
uporabljata obe partnerski dr� avi.  
 
Formalno odlo� itev o projektih, ki se 
bodo sofinancirali iz programa, 
sprejme skupni nadzorni odbor. 

Sklepanje 
pogodb 

V vsaki dr� avi je bila s kon� nim 
upravi� encem podpisana posebna 
pogodba za sredstva ESRR in 
sredstva CARDS/PHARE.   
 
 

Pogodba IPA je podpisana med 
organom upravljanja in vodilnim 
partnerjem, ki zastopa celotno 
projektno partnerstvo.  
 
Pogodbe za nacionalno 
sofinanciranje, � e so sredstva na 
voljo, se podpi� ejo med nacionalnim 
organom za sofinanciranje in 
doti� nim projektnim partnerjem. 

Izvedba projekta Izvedba projekta je bila odgovornost 
kon� nega upravi� enca na vsaki 
strani meje.   
 

Izvedba projekta temelji na enakih 
pogojih. Spo� tovati je treba pravila 
zakonodaje EU in nacionalne 
zakonodaje.  
 
Vodilni partner nosi odgovornost za 
izvedbo celotnega projekta, kot je 
dogovorjeno v pogodbi o 
sofinanciranju IPA. Projektni partnerji 
kot kon� ni upravi� enci odgovarjajo 
za svoja dejanja skladno s 
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sporazumom o partnerstvu, 
podpisanim z glavnim upravi� encem. 

Finan� na 
kontrola 
projekta  

V Sloveniji je prvostopenjska 
kontrola centralizirana in jo izvaja 
neodvisna enota SVLR.  
 
V Hrva� ki izvaja prvostopenjsko 
kontrolo Ministrstvo za finance 
(CFCU). 

Za vse slovenske projektne partnerje 
ali vodilne partnerje zagotavlja 
prvostopenjsko kontrolo Oddelek za 
finan� no kontrolo ± Cilj 3 Slu� be 
Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. 
 
V Hrva� ki zagotavlja prvostopenjsko 
kontrolo Ministrstvo za regionalni 
razvoj, gozdarstvo in upravljanje z 
vodami.  

 

1.2 Predstavitev programa 2007 – 2013 

1.2.1 Strategija 
 
Strate� ki cilj programa je podpirati in spodbujati trajnostni razvoj celotnega � ezmejnega 
obmo� ja med Slovenijo in Hrva� ko.  

Strategija za dosego cilja programa je: 

A) omogo� iti prebivalcem in gospodarstvu na � ezmejnem obmo� ju, da izkoristijo potenciale 
trga EU; 

B) omogo� iti lokalnim in regionalnim akterjem, da se spopadajo s � ezmejnimi izzivi skupaj 
s svojimi partnerji onstran meje; 

C) s skupnimi � ezmejnimi aktivnostmi premagati regionalne razvojne pomanjkljivosti, ki jih 
povzro� ajo dr� avne meje; 

D) podpirati razvoj in promocijo � ezmejnega obmo� ja ter skupne identitete;  
E) vlagati v ljudi, bojevati se proti socialni izklju� enosti in ustvariti ugodne pogoje za 

� ivljenje. 

Cilji bodo dose� eni s pove� evanjem konkuren� nosti klju� nih sektorjev in podpiranjem 
sodelovanja med razli� nimi sektorji (turizem, razvoj MSP), kakor tudi z varovanjem narave in 
okolja ter kulturne dedi� � ine za dolgotrajen trajnostni razvoj. Programsko obmo� je ima zelo 
pomembno geo-strate� ko lego, ki predstavlja most med Srednjo in Zahodno ter Ju� no in 
Zahodno Evropo. Zaradi te vloge ima programsko obmo� je velike razvojne mo� nosti in lahko 
postane konkuren� no na trgih EU kot skupen, v prihodnost usmerjen gospodarski in 
� ivljenjski prostor.  

Vizija programa je narediti � ezmejno obmo� je med Hrvaško in Slovenijo visoko 
konkuren� no in ustvariti trajnostne pogoje za � ivljenje ter blaginjo za vse njegove 

prebivalce z izkoriš� anjem mo� nosti razvoja, ki izhajajo iz skupnih � ezmejnih 
aktivnosti. 
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Naslednja tabela podaja pregled prednostnih nalog programa: 
 

1. prednostna naloga  2. prednostna naloga  

GOSPODARSKI IN DRU� BENI RAZVOJ  

Turizem in razvoj pode� elja  

Razvoj podjetni� tva 

Socialna integracija 

TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z 
NARAVNIMI VIRI  

Varovanje okolja 

Ohranjanje obmo� ij varstva narave in 
kulturne dedi� � ine 

 
Glede podrobnih informacij v zvezi z opisom ukrepov, njihovih ciljev in glavnih dejavnosti v 
okviru vsake prednostne naloge, preberite 6. poglavje Operativnega programa. Da bi bil va�  
projekt skladen s programom, je obvezno, da preberete in upo� tevate opis pod vsako 
prednostno nalogo in ukrepom.  
 
Horizontalni temi programa razvoj � love� kih virov in informacijska dru� ba naj bi bili v 
razumni meri integrirani v vsako operacijo. Razvoj � love� kih virov je povezan s formalno ali 
neformalno obliko izobra� evanja ali usposabljanja oseb, ki sodelujejo pri projektu (partnerji, 
ciljne skupine). Program podpira uporabo informacijske dru� be za namen upravljanja in 
varovanja okolja, ohranjanja in o� ivljanja narave in kulture ter za vzpostavitev in uporabo 
koordinacijskih mehanizmov. Za ve�  informacij o horizontalnih temah preberite 7. poglavje 
Operativnega programa. 
 
Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki obravnavajo manj� ine, ki so lahko most 
med obema dr� avama. Manj� ine imajo posebno institucionalno ozadje, kulturne organizacije 
in dvojezi� no ter manj� insko kulturo, ki predstavlja neprecenljiv potencial, ki ga je treba 
izkoristiti. 

 

1.2.2 Prora� un 

V prvih treh letih svojega delovanja bo Operativni program � ezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Hrva� ka 2007-2013 upravi� en do sredstev IPA v vi� ini �  14,2 milijonov za izvedbo 
projektov. Temu bo dodano � e 2,5 milijonov evrov iz slovenskih in hrva� kih nacionalnih 
javnih sredstev. Skupaj bo v tem 3-letnem programskem obdobju program sposoben 
investirati 16,7 milijonov evrov v projekte, ki se delno financirajo s sredstvi IPA. 
 

Prora� un 2007-2009 
Prispevek 
Skupnosti 

(a) 

Nacionalna 
javna 

sredstva 
(b) 

Skupni 
znesek 

(c) = (a)+(b) 

Stopnja 
sofinanci

ranja   
(d)= 

(a)/(c) 
1. prednostna naloga: gospodarski in 
dru� beni razvoj 7.862.310 1.387.467 9.249.777 85% 

2. prednostna naloga: trajnostno 
upravljanje z naravnimi viri 6.289.848 1.109.974 7.399.822 85% 

Skupaj  14.152.158 2.497.441 16.649.599 85% 
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1.2.3 Upravi� eno obmo� je  

Ciljno obmo� je programa je obmo� je skupne slovensko-hrva� ke meje. Upravi� ene � upanije 
in regije so teritorialne enote na ravni NUTS 3. Zato so upravi� ene regije na ravni NUTS 3 v 
Sloveniji in Hrva� ki naslednje: 

SLOVENIJA (statisti� ne regije) HRVAŠKA (� upanije) 

Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, 
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kra� ka, Obalno-

kra� ka, Osrednjeslovenska (20 %) 

Med� imurska, Vara� dinska, Krapinsko-zagorska, 
Zagreb� ka, Karlov� ka, Primorsko-goranska, Istrska, 

Zagreb� ka � upanija (20 %) 

 

 

 

 

 

1.2.4 Pravna podlaga 
 

Projekti, ki se izvajajo v okviru programa, morajo biti skladni s pravili EU, ki urejajo sredstva 
IPA, in z nacionalno zakonodajo ter morajo izkazovati usklajenost in komplementarnost z 
regionalnimi, nacionalnimi in sektorskimi razvojnimi strategijami/programi.  
 
Osnovna pravila EU  

·  Uredba Sveta (ES) � t. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za 
predpristopno pomo�  ± splo� na uredba IPA; 
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·  Uredba Komisije (ES) � t. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta 
(ES) � t. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomo�  ± izvedbena 
uredba IPA. 

 
Osnovna pravila programa 

·  Operativni program � ezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrva� ka 2007-2013, odobren 
z Odlo� bo Komisije � t. C(2008)739 z dne 28/2/2008; 

·  Finan� ni sporazum med Evropsko komisijo in Republiko Hrva� ko. 
 
Pravila o javnem naro� anju  

·  Uredba (ES, Euratom) � t. 1605/2002; 
·  Uredba (ES, Euratom) � t. 2342/2002; 
·  Odlo� ba Komisije C(2006)117 z dne 24. januarja 2006 o pravilih in postopkih, ki se 

uporabljajo za storitvene, nabavne in gradbene pogodbe, ki jih financira splo� ni 
prora� un Evropskih skupnosti za namene sodelovanja s tretjimi dr� avami. 

 
Nacionalna zakonodaja 
Poleg pravil EU in pravil Operativnega programa je treba upo� tevati tudi nacionalna pravila. 
Nekaj primerov: 

·  predpisi, ki urejajo dr� avno pomo�  (npr. v primeru slovenskih partnerjev se za 
regionalne sheme dr� avnih pomo� i upo� teva Uredba o dodeljevanju regionalnih 
dr� avnih pomo� i UL RS � t. 72/2006) 

·  veljavna nacionalna zakonodaja, ki ureja posebna podro� ja, npr. okoljevarstveni 
posegi, naravna in kulturna dedi� � ina, gradnje itd. 

 
Projekti morajo biti v skladu z regionalnimi razvojnimi strategijami, nacionalnimi programi, 
kakor tudi strategijami sektorja(ev), na katere se projekt nana� a. 
 
 

II - Projektno partnerstvo  
�  To� ka 1 

 

Dobro partnerstvo � e ne daje popolnega jamstva, da bo projekt dober, vendar pa si je te� ko 
predstavljati dober projekt brez dobrega partnerstva. Partnerji se morajo zavedati, da 
“kakovost” partnerja ni samoumevna, ampak je pri tem pomembno vpra� anje � asa, 
sposobnosti in dejavnosti.  

Vsi projektni partnerji so kon� ni upravi� enci evropskih sredstev. To pomeni, da naj bi 
kot projektni partnerji nastopale samo organizacije, ki imajo aktivno vlogo pri pripravi in 
izvedbi projekta in ki so kot take navedene v pogodbi o sofinanciranju IPA. Partner ni samo 
“promotor” ali “koordinator” dejavnosti, ampak v projekt vlaga sredstva in prispeva k 
doseganju � ezmejnih neposrednih u� inkov (»outputov«) in rezultatov. 
 
Nobeden od partnerjev ne sme priti v navzkri� je interesov z drugimi organizacijami in 
dobavitelji. To pomeni, da bodo morali naro� ati blago in storitve brez poseganja v svobodno 
konkurenco in da ne smejo dati “selektivne” prednosti drugim organizacijam. Posledica tega 
je, da so upravi� eni samo izdatki, ki jih neposredno pla� ujejo kon� ni upravi� enci (dovoljeni 
niso nikakr� ni izdatki, pla� ani “v imenu” upravi� enca ali v funkciji zastopnika, ki ni naveden v 
pogodbi o sofinanciranju IPA), in da se drugim organizacijam ne smejo dajati popusti ali 
kark� ne koli ugodnosti. 
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Partnerji bodo morali med seboj izbrati vodilnega partnerja. Zato je slednji prav tako 
partner, ki prispeva k izvedbi projekta, ki pa bo moral prevzeti dodatne odgovornosti. 

�  1.3 
Partnerje se ne sme zamenjevati s katerim koli “dobaviteljem” ali pridru� enim akterjem.  
 
Partner ne sme nastopati kot dobavitelj (tj. izvajalec ali podizvajalec, ki nudi storitve in 
blago za pla� ilo). Na splo� no partnerji ne morejo najemati drug drugega. Kot dobavitelje je 
treba obravnavati tiste organizacije, ki nastopajo na trgu, in sicer za dejavnosti, ki jih lahko 
preko razpisa najamejo drugi partnerji. 
 
Partnerji lahko dolo� ijo pridru� ene akterje za projekt. Njihova vloga je promovirati in 
raz� irjati dobre rezultate projekta, vendar nimajo niti finan� nega vlo� ka niti interesa za 
sodelovanje pri izvedbi projekta. Za pridru� ene akterje se ne zahteva, da izpolnjujejo pogoje 
upravi� enosti, ki veljajo za partnerje, prav tako ne morejo nastopati kot dobavitelji. V primeru, 
da za� nejo izkazovati finan� ni interes na projektu, jih je treba obravnavati glede na njihove 
dejavnosti kot dobavitelje (kar zahteva, da se spo� tujejo pravila konkurence) ali kot partnerje 
(seznam partnerjev je treba posodobiti ± glej poglavje 5.8 Spremembe projekta).  
 

2.1 Pogoji za sodelovanje v programu 

�  1.1 
 
1. Partnerji, ki so upravi� eni do sodelovanja v programu, so neprofitne pravne osebe, 
ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu, ki delujejo v javnem in splo� no koristnem 
interesu in ki spadajo v eno od naslednjih skupin:  

·  regionalni in lokalni javni organi; 
·  osebe javnega prava in njim enakovredni subjekti1, kot so: skladi, zavodi, agencije, ki 

jih je ustanovila dr� ava ali ob� ina, ali katera koli oseba javnega prava, ustanove za 
raziskave in razvoj, ustanove za izobra� evanje in usposabljanje, zdravstvene 
ustanove, ustanove za varovanje naravne in kulturne dedi� � ine, lokalne in regionalne 
razvojne agencije itd.; 

·  nevladne organizacije, kot so zdru� enja, fundacije; 
·  zbornice za gospodarstvo, kmetijstvo, obrt in industrijo, grozdi, registrirani kot 

neprofitne pravne osebe; 
·  pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, 

kot so dru� tva, lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja, 
lokalne turisti� ne organizacije, organizacije za usposabljanje, zasebni zavodi itd. 

2. Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in en iz Hrva� ke. 
Zgornje � tevilo projektnih partnerjev ni omejeno. 
 
3. Partnerji se morajo nahajati na upravi� enem programskem obmo� ju. � e projektno 
partnerstvo vklju� uje partnerja, ki se nahaja izven programskega obmo� ja, je potrebno 
razlo� iti, zakaj je prispevek tega partnerja bistvenega pomena za doseganje ciljev projekta in 
zakaj dejavnosti ne more izvesti drug partner, ki se nahaja v programskem obmo� ju. Da bi 
bili upravi� eni, morajo biti partnerji, ki se nahajajo zunaj upravi� enega obmo� ja, pravne 

                                                 
1 Opredelitev enakovrednih subjektov osebam javnega prava: ustanovljene so za poseben namen zadovoljevanja potreb v 
splo� nem in javnem interesu, ki nimajo industrijskega ali komercialnega zna� aja in so pravne osebe ter:   

·  jih prete� no financira dr� ava, regionalni ali lokalni organi ali drugi subjekti javnega prava;  
·  ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe; 
·  ali pa imajo upravni ali nadzorni odbor, v katerega imenuje ve�  kot polovico � lanov dr� ava, regionalni ali lokalni organi 

ali drugi subjekti javnega prava.  
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osebe s sede� em v dr� avi � lanici, dr� avi, ki je upravi� enka po Uredbi IPA, dr� avi, ki je 
upravi� enka Evropskega instrumenta za sosedstvo in partnerstvo ali dr� avi � lanici 
Evropskega gospodarskega prostora.  
 
4. Vsi partnerji morajo imeti pravno, finan� no in operativno sposobnost za sodelovanje v 
projektu. 
 
V primeru dvoma glede upravi� enosti katerega koli partnerja, lahko organ upravljanja/skupni 
tehni� ni sekretariat zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. 
 

2.2 Odgovornosti vodilnega partnerja (VP) in projektnih partnerjev (PP) 

�  1.2 
 
Partnerji za vsak projekt med seboj dolo� ijo vodilnega partnerja, ki postane glavni 
upravi� enec, potem ko je podpisana pogodba o sofinanciranju IPA. Vodilni partner 
prevzame naslednje odgovornosti: 
 

·  dolo� i ureditev medsebojnih razmerij z upravi� enci, ki sodelujejo v operaciji, v okviru 
sporazuma, ki med drugim vsebuje dolo� be, ki jam� ijo dobro finan� no upravljanje s 
sredstvi, dodeljenimi za operacijo, vklju� no z ureditvijo na� ina vra� ila neupravi� eno 
izpla� anih zneskov; 

·  odgovoren je za zagotavljanje izvajanja celotne operacije; 
·  zagotovi, da so izdatki, ki jih predlo� ijo upravi� enci, ki sodelujejo v operaciji, nastali 

za namene izvajanja operacije in ustrezajo dejavnostim, dogovorjenim med temi 
upravi� enci;  

·  preverja, ali so izdatke, ki jih predlo� ijo upravi� enci, ki sodelujejo v operaciji, potrdili 
kontrolorji;  

·  odgovoren je za nakazilo prispevka IPA upravi� encem, ki sodelujejo v operaciji. 
 
Poleg teh odgovornosti je vodilni partner prav tako odgovoren za: 

·  zbiranje informacij od projektnih partnerjev, navzkri� no kontrolo potrjenih dejavnosti z 
napredkom projekta in za predlo� itev poro� il STS; 

·  podpis pogodbe o sofinanciranju IPA; 
·  usklajevanje sprememb projekta z OU/STS in drugimi projektnimi partnerji. 
 

Vsak projektni partner, ki sodeluje v projektu, mora: 
·  prevzeti odgovornost v primeru kakr� ne koli nepravilnosti pri izdatkih, ki jih je 

predlo� il; 
·  v primeru, da gre za partnerja izven upravi� enega obmo� ja, mora ta partner obvestiti 

udele� eno dr� avo, v kateri se nahaja, o svojem sodelovanju v operaciji; 
·  predlo� iti finan� no in vsebinsko poro� ilo nacionalnemu kontrolorju; 
·  predlo� iti izkaz o izdatkih in poro� ilo vodilnemu partnerju. 

 

2.3 Sporazum o partnerstvu  
 
Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe projekta, kakor tudi zaradi uspe� nega doseganja 
njegovih ciljev, dobrega finan� nega upravljanja in vra� ila neupravi� eno izpla� anih sredstev, 
morajo vodilni partner in projektni partnerji podpisati sporazum o partnerstvu. 
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Podpis sporazuma o partnerstvu je obvezen za vse projektne partnerje in poteka v dveh 
korakih: 

·  prvi korak: vsi partnerji podpi� ejo izjavo o partnerstvu, ki se prilo� i prijavnici in ki 
poobla� � a vodilnega partnerja za podpis pogodbe o sofinanciranju IPA; 

·  drugi korak: ko pogodbo o sofinananciranju IPA podpi� e vodilni partner, vsi partnerji 
podpi� ejo sporazum o partnerstvu. Vodilni partner mora predlo� iti organu upravljanja 
podpisan sporazum o partnerstvu najkasneje v roku 4 mesecev po podpisu pogodbe 
o sofinanciranju IPA.  

 
Izjava o partnerstvu je pravno zavezujo�  dokument, ki navaja, da je zadevni partner v celoti 
sposoben sodelovati v projektu s pravnega in finan� nega vidika in sposoben dose� i 
zahtevane neposredne u� inke (»outpute«). Partner: 
 

·  se zavezuje, da bo upo� teval na� ela dobre partnerske prakse; 
·  izjavlja, da ne prejema nobenih drugih sredstev Skupnosti za dejavnosti, navedene v 

akcijskem na� rtu projekta; 
·  sofinancira projekt (navede se konkreten znesek); 
·  jam� i, da je njegov pravni status v skladu s pravili za upravi� enost, ki jih dolo� a 

program. 
 
Sporazum o partnerstvu vklju� uje informacije o pravicah in obveznostih vsakega partnerja, 
o finan� nih obveznostih in postopkih, odgovornostih in nalogah za izvedbo razli� nih 
dejavnosti v okviru projekta, doseganju neposrednih u� inkov in rezultatov, kakor tudi o 
notranjih postopkih poro� anja in pla� ilnih postopkih ter rokih.  
 

2.4 Merila za � ezmejno sodelovanje in dodana vrednost 

�  3.1 
 
Za obdobje 2007-2013 so bile uvedene nove zahteve za sodelovanje. Vsi partnerji morajo 
dejavno sodelovati, da bi dosegli neposredne projektne u� inke in rezultate. V tem programu 
se lahko sofinancirajo samo skupni projekti. To pomeni, da ªzrcalni projektiº in ªprojekti 
sodelovanjaº, kot so bili opredeljeni v prej� njem programu, z vzporednimi dejavnostmi v 
partnerskih ustanovah in brez jasnih elementov sodelovanja, niso ve�  mo� ni. 
 
Dolo� ena so naslednja merila za � ezmejno sodelovanje, od katerih mora biti izpolnjeno 
vsaj eno, da je lahko projekt upravi� en do sredstev sofinanciranja:   
 
Skupni razvoj 
 

·  Vsi partnerji morajo prispevati k razvoju projekta. 
·  Partnerji opredelijo, kako bo projekt potekal. Skupni razvoj ciljev ter neposrednih 

u� inkov (»outputov«) in rezultatov, finan� nega na� rta, � asovnega razporeda, 
odgovornosti in delitev nalog, da bi dosegli cilje. 

·  Opredelitev, katera znanja in izku� nje prispeva vsak partner k projektu in kaj 
pri� akuje, da bo iz projekta dobil. 

 
Skupna izvedba 
 

·  Vodilni partner je odgovoren za celotno izvedbo projekta; vsak izmed partnerjev pa 
prevzame odgovornost za izvedbo svojega dela projekta. 
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Vsak projektni partner je odgovoren za naloge, predvidene za doseganje ciljev, in mora 
zagotoviti, da se potrebne dejavnosti izvedejo, da se dose� ejo mejniki in da se ustrezno 
obravnavajo nepri� akovani izzivi tekom izvedbe. 
Skupno osebje 
 

·  Vsi projektni partnerji imajo opredeljeno vlogo v projektu in razporedijo osebje za 
izpolnitev te vloge. 

·  � lani osebja usklajujejo svoje dejavnosti z drugimi, ki so vklju� eni v dejavnosti, in 
redno izmenjujejo informacije. 

·  Ne sme biti nepotrebnega podvajanja funkcij med partnerji. 
 
Skupno financiranje 
 

·  Projekt ima skupni prora� un s sredstvi, dodeljenimi partnerjem glede na dejavnosti, ki 
jih izvajajo.  

·  Prora� un vklju� uje letne cilje porabe.  
 
Program bo podpiral projekte, ki izkazujejo jasno � ezmejnost in ne bi bili izvedeni brez 
sredstev EU za spodbujanje � ezmejnega sodelovanja. 
 
 

III – Vsebina projekta  
�  To� ka 2 

Na splo� no je projekt sklop dejavnosti, katerih namen je dose� i jasno dolo� ene cilje v okviru 
opredeljenega � asovnega obdobja in z opredeljenim prora� unom. V odvisnosti od programa 
obsegajo osrednji elementi projekta vlo� ke, dejavnosti, neposredne u� inke, kazalnike in 
� asovne razporede, ki odra� ajo konkretne in specifi� ne cilje, ki jih partnerji � elijo dose� i. Prav 
tako so pomemben element projekta metode, ki bodo partnerjem omogo� ile u� inkovito 
sodelovanje. Posebno pozornost je treba nameniti � ezmejnim vidikom projekta.  

Da bi lahko opredelili mo� ne projekte in z njimi povezane dejavnosti, ki se lahko izvedejo v 
tem programu, preberite opis ukrepov pod vsako prednostno nalogo, vklju� no s 
horizontalnimi temami, kakor so predstavljene v 7. poglavju Operativnega programa. 
Najpomembnej� i vidik pri izbiri najbolj primernih projektnih dejavnosti je njihov prispevek k 
ciljem projekta (in programa). 

 

3.1 Cilji in skladnost 

�  2.1.2 

Cilji projekta so splo� ni in posebni. 

Splo� ni cilji se nana� ajo na projekt na splo� no: katere potrebe obravnava projekt (opis 
problemov) in kako bo projekt spremenil sedanje razmere za prebivalce (navedba re� itev). 
Splo� ni cilji naj bi razlo� ili prispevek projekta k programskim ciljem. Cilje programa naj bi 
dosegli vsi projekti skupaj.  

Specifi� ni cilji so neposredno povezani s cilji programa: kak� ni bodo u� inki projekta na 
dolo� eno ciljno skupino/obmo� je in zlasti, kaj bodo dosegli posamezni projektni partnerji. 
Povedano druga� e, specifi� ni cilji naj bi razlo� ili, kaj natanko bo v projektu dose� eno, kak� ne 
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so pri� akovane koristi za ciljno skupino. Cilje projekta je treba s tem projektom dose� i do 
zaklju� ka projekta. 

Cilji (splo� ni in specifi� ni) morajo biti usklajeni. 

�  2.1.1, 4.1 

Cilji projekta morajo odra� ati ozadje projekta (utemeljitev): projekt upo� teva sedanje stanje, 
probleme, prilo� nosti in ciljne skupine. Da bi se bolje seznanili z obmo� jem sodelovanja 
preberite opis SWOT analize v Operativnem programu. Projekt mora biti ustrezen v lu� i 
lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih strategij ter smernic. Poseben poudarek 
je treba dati trajnostnemu razvoju kot na� inu za vklju� evanje gospodarskih, socialnih in 
okoljskih vidikov: projekt se mora lotevati vseh treh razse� nosti na dosleden in uravnote� en 
na� in. Podpore ne bodo dobili projekti, ki izkazujejo negativne gospodarske, socialne ali 
okoljske vplive. Zelo pa so priporo� ljivi projekti z inovativnim zna� ajem. 

Za ve�  napotkov in priporo� il o pripravi usklajenih projektov glejte 5. poglavje tega priro� nika. 

 

3.2 Kazalniki in neposredni u� inki »(outputi«) 

�  2.3 
 
Kazalniki pomagajo pri procesu spremljanja in vrednotenja programov in projektov. Na ravni 
projekta pomagajo kazalniki meriti in spremljati napredek pri izvajanju projekta, pomagajo 
odgovoriti na vpra� anje, ali so bili dose� eni na� rtovani neposredni u� inki (»outputi«), ali je 
njihova uporaba privedla do pri� akovanih rezultatov in zato pomagajo oceniti, do katere mere 
so bili dose� eni cilji projekta.  
 
Predlagani projekt mora prispevati h kazalnikom, ki so bili skupaj razviti za raven programa in 
prednostnih nalog. Poleg tega bo moral projekt opredeliti tudi svoje posebne kazalnike. 
 

3.2.1 Kazalniki na ravni programa in prednostnih nalog 
 

Na ravni programa bodo uporabljeni naslednji kazalniki:  
 
 
  Kazalniki, ki odra� ajo stopnjo sodelovanja  

Število projektov, ki izpolnjujejo dve od naslednjih meril: skupni razvoj, skupno izvajanje, 
skupno osebje, skupno financiranje 

Število projektov, ki izpolnjujejo tri od naslednjih meril: skupni razvoj, skupno izvajanje, 
skupno osebje, skupno financiranje 
Število projektov, ki izpolnjujejo � tiri od naslednjih meril: skupni razvoj, skupno izvajanje, 
skupno osebje, skupno financiranje 

Kazalniki rezultatov, ki odra� ajo � ezmejno sodelovanje 
� tevilo projektov, ki razvijajo skupno uporabo infrastrukture  
� tevilo projektov, ki razvijajo sodelovanje na podro� ju javnih storitev   
� tevilo projektov, ki zmanj� ujejo izolacijo z izbolj� anim dostopom do prometnih, IKT 
omre� ij in storitev  
� tevilo projektov, ki spodbujajo in izbolj� ujejo skupno varovanje in upravljanje okolja  

� tevilo oseb, ki sodeluje v skupnih  
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dejavnostih izobra� evanja in usposabljanja;  
� enske (vsaj 50 %)  

� tevilo projektov z dvojezi� nimi izdelki  
� tevilo projektov, ki dejavno vklju� ujejo � enske in prikraj� ane skupine oseb   

 Bruto ustvarjena delovna mesta(skupaj); 
� enske (najmanj 50 %)  

 
Na ravni prednostnih nalog se bodo uporabljali naslednji kazalniki: 
 
  Prednostna naloga 1: Gospodarski in dru� beni razvoj 

Kazalnik 
� tevilo novih � ezmejnih turisti� nih storitev 
� tevilo novih � ezmejnih turisti� nih destinacij 
� tevilo novih naravnih in kulturnih virov, vklju� enih v trajnostno turisti� no ponudbo  
� tevilo projektov na podro� ju razvoja turizma in pode� elja 
� tevilo projektov, ki podpirajo sodelovanje med MSP in organizacijami za raziskave in 
razvoj  
� tevilo projektov, ki vplivajo na pove� anje � ezmejne trgovine  
� tevilo skupnih kulturnih prireditev, ki jih program podpira 
� tevilo projektov, ki pove� ujejo sodelovanje med civilnimi zdru� enji 

 Bruto ustvarjena delovna mesta (skupaj); 
� enske (vsaj 50 %)  
� tevilo projektov za eko-u� inkovitost, energetsko u� inkovitost, uporabo obnovljivih virov 
� tevilo regionalnih pobud ali � ezmejnih partnerstev za skupno upravljanje naravnih virov, 
zelenih nakupov, eko u� inkovitosti, eko-znamk, trajnostnega prometa, � ezmejnega 
javnega prevoza itd. 

  Prednostna naloga 2: Trajnostno upravljanje z naravnimi viri  
Kazalnik 
� tevilo organizacij, vklju� enih v dejavnosti za dvigovanje ozave� � enosti  
� tevilo skupnih na� rtov 
� tevilo skupnega upravljanja z vodnimi viri  
� tevilo saniranih odlagali� �  odpadkov  
� tevilo o� ivljenih enot naravnih/kulturnih virov 
� tevilo projektov, ki pove� ujejo sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi akterji s svojimi 
� ezmejnimi partnerji na podro� ju skupnega prostorskega na� rtovanja  
� tevilo projektov na podro� ju varstva okolja  
� tevilo projektov, ki ohranjajo in o� ivljajo naravne/kulturne vire  

 Bruto ustvarjena delovna mesta (skupaj); 
� enske (vsaj 50 %)  

 
Programske kazalnike in kazalnike na ravni prednostnih nalog, ki ustrezajo predlaganemu 
projektu, je v prijavnici potrebno odkljukati oziroma vpisati ciljno vrednost. 
 
Ti kazalniki bodo odra� ali neposredne u� inke in rezultate, ki jih morajo dose� i vsi projekti 
skupaj. Na podlagi uporabe teh kazalnikov bodo upravi� enci lahko opisali svoj prispevek k 
ciljem programa.  
 

3.2.2 Kazalniki na projektni ravni  
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Specifi� ni kazalniki ka� ejo, kaj posebnega � eli projekt dose� i. Ti bodo dodatno h 
kazalnikom, izbranim iz vnaprej dolo� enega seznama, pomagali spremljati posebne 
neposredne u� inke (»outpute«) in rezultate projekta. Specifi� ni kazalniki se lahko prosto 
izberejo.  
 
Pri dolo� anju specifi� nih kazalnikov za neposredne u� inke bo poseben poudarek namenjen 
najpomembnej� im neposrednim u� inkom. Do neposrednih u� inkov (»outputi«) pridemo z 
uporabo vlo� kov, nanje pa vplivajo projektne dejavnosti in metode (npr. � tevilo delavnic). 
Neposredni u� inki morajo biti neposredni in merljivi/opredmeteni rezultati, ki jih je treba 
dose� i (izdelki, metode, orodja in storitve, ki so dejansko dose� eni). Rezultati so takoj� ni 
u� inki/koristi, dose� eni z uporabo neposrednih u� inkov (npr. � tevilo usposobljenih oseb). 
 

3.3 � asovna dinamika in prenehanje prevzetih obveznosti 
 
Za program velja pomembno pravilo n+3. 
 
Evropska unija je, da bi dosegle dolo� eno dinamiko sredstev, opredelila ªfinan� ni profilº, ki ga 
morajo upo� tevati vsi evropski programi. � e se tega profila ne upo� teva, bo pri� lo do 
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti in posledi� no bodo sredstva IPA za 
programe in projekte izgubljena. 
 
V praksi to pomeni, da mora biti vsak znesek dodeljenih sredstev letne alokacije porabljen 
(proizvodi in storitve so dobavljeni, pla� ani in certificirani pri Evropski komisiji) pred koncem 
tretjega prihodnjega leta (n je leto dodelitve, +3 je leto kon� ne porabe). 
 
Z ozirom na zgoraj navedeno, morajo biti vsi projekti pripravljeni za izvedbo � e ob prijavi in 
prav tako izvedeni v skladu z njihovo � asovno dinamiko. Ta � asovna dinamika je predvsem 
dinamika uveljavljanja izdatkov: vsi izdatki morajo biti predlo� eni v na� rtovanem � asu, da 
sredstva ne bi zapadla. 
 
Mo� ni razlogi za zamude bi lahko bili tehni� ne (te� ave pri izvedbi) in/ali finan� ne te� ave 
(te� ave s pravo� asnim pla� ilom). Cilj je, da do zamud ne bi prihajalo, zlasti ne do zamud pri 
zbiranju in oddaji vmesnih poro� il ustreznim organom. Zato je zelo pomembno realisti� no 
finan� no in � asovno na� rtovanje.  
 

3.4 � ezmejni na� rt dejavnosti 

�  2.4 
 
� ezmejni na� rt dejavnosti temelji na delovnih sklopih. Delovni sklopi obsegajo sklope 
dejavnosti, ki se izvajajo v opredeljenem � asovnem obdobju, in ki bodo vodili partnerje do 
doseganja dolo� enega skupnega neposrednega u� inka. Partnerji so bolj ali manj dejavni v 
okviru vsakega delovnega sklopa, vendar mora celoten proces odra� ati, da vsi partnerji 
dejavno sodelujejo in da je namen tega sodelovanja proizvesti nekatere konkretne � ezmejne 
izdelke in storitve. 
 
Pri na� rtovanju delovnih sklopov in posledi� no trajanja projekta upo� tevajte mo� ne 
posebnosti va� ega projekta (npr. sezonskost) in predvidite nekaj rezerve v primeru, da se 
nekatere dejavnosti ne bi mogle izvesti v na� rtovanem � asu (npr. neuspe� en postopek 
razpisa za javna naro� ila). 
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Glede glavnih dejavnosti v okviru ustreznega ukrepa glejte 6. poglavje Operativnega 
programa. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti predvsem dvema sklopoma dejavnosti:  
 

·  Vodenje in koordinacija: zadeva predvsem vlogo vodilnega partnerja, vendar prav 
tako vse ostale, da se zagotovi usklajeno in vzajemno razumevanje vseh partnerjev. 
To delo je treba organizirati na u� inkovit na� in, da bi prav tako dosegli nekatere 
konkretne neposredne u� inke po vsakem sre� anju. 

·  Informiranje in obve� � anje: zadeva komuniciranje z vsemi � ezmejnimi akterji ter 
krepitev in � iritev partnerstva. Ta vidik je treba obravnavati v vseh fazah izvedbe in ne 
samo na koncu. 

 

3.5 Vidiki kakovosti projekta  
 

Kaj sestavlja dober, kakovosten projekt, se lahko opi� e z ve�  vidikov. Projekt mora biti:  

Ustrezen       �  2.1, 2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 

Projekt mora prikazovati svojo strate� ko vrednost. Skladen mora biti s cilji programa. Poleg 
tega mora biti skladen in podpirati EU, nacionalne in regionalne politike in strategije. V praksi 
morajo biti problem in potrebe, ki so jih opredelili projektni partnerji, kakor tudi predlagani cilji, 
ki jih je treba dose� i s projektom, relevantni za program. Obstajati mora skladnost s 
programom.   

Zato mora projekt najti ustrezen na� in med � eljami vsakega posameznega partnerja in 
projektnim partnerstvom kot celoto, na� rtovanimi koristmi in njihovo ustreznostjo za ciljne 
skupine, sektorje in geografsko obmo� je, ki ga projekt obravnava, in programom. Nikoli ne 
pozabite, da dober projekt ni ªizoliranº: dober projekt aktivno prispeva k doseganju ciljev 
programa, s to� no znanimi rezultati, ki jih mora dose� i. Hkrati je treba upo� tevati dosedanja 
spoznanja, izku� nje, usposobljenost, kakor tudi povezave z drugimi projekti. Projekt mora 
izkazati, da bo dose� ena dodana vrednost ve� ja, � e bo projekt razvit in izveden kot 
� ezmejni projekt in ne zgolj kot regionalni/nacionalni projekt.  

Izvedljiv                   �  2.3, 2.4 

Projekt mora biti dobro na� rtovan in mora ciljni skupini zagotoviti trajnostne koristi. 

Malo verjetno je, da bi lahko dosegli splo� no usklajenost projekta in dejansko � ezmejno 
sodelovanje tako, da bi zgolj zdru� ili dejavnosti, ki so v interesu posameznih partnerjev.   

Dobro strukturiran projekt bo izkazoval jasno in logi� no pot od ugotovljenih potreb za 
dolo� anje ciljev do delovnega na� rta za doseganje neposrednih u� inkov (»outputov«) in 
rezultatov, dose� enih z njihovo uporabo. Najpomembnej� i neposredni u� inki morajo biti 
izvedljivi in jih morajo partnerji razviti skupaj.  

Pomemben vidik je, ali se lahko dobro strukturiran projekt dejansko tudi dobro izvede. Na eni 
strani gre za vpra� anje kakovosti partnerstva, na drugi strani pa za vpra� anje zrelosti 
projekta. Projektni partnerji morajo jasno opredeliti svoje vloge in prispevke. Projekt mora biti 
pripravljen za izvedbo, tj. izpolnjeni morajo biti potrebni predpogoji. Viri (� love� ki, materialni, 
finan� ni) morajo biti ustrezno na� rtovani ter zagotovljena mora biti njihova razpolo� ljivost.   
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U� inkovit (effective) in dobro voden                           �  To� ka 3, 4.1.4, 4.1.6 

Jasno koordiniranje/vodenje je pomemben dejavnik uspeha. Ustrezni in dobro na� rtovani 
projekti imajo trdno podlago za dejansko uspe� nost. Projektni partnerji morajo vzpostaviti 
u� inkovito komunikacijo in postopke, ki bodo omogo� ali pravo� asno sprejemanje odlo� itev in 
izvajanje nalog v skladu z na� rtovanimi viri. Vloge, odgovornosti in obveznosti partnerjev 
morajo biti dogovorjene in spo� tovane. Pozornost je treba nameniti specifi� nim dolo� bam in 
pravilom (npr. javna naro� ila, dr� avna pomo� , zahteve poro� anja, pla� ilna dinamika, 
informiranje in obve� � anje javnosti itd.), da se zagotovi upravi� enost stro� kov. 

Vzpostavitev prakti� nega in u� inkovitega spremljanja bo partnerjem omogo� ila usmerjati 
projekt v prave smeri. Prav tako je treba upo� tevati vidik trajnosti.  

 

 

IV - Stro� ki projekta 
�  del B  

4.1 Splošna pravila za upravi� ene stroške 
 

Ta pravila je treba upo� tevati kot specifi� na pravila za program. 

Upravi� eni stro� ki so stro� ki, ki so potrebni za izvedbo projektnih dejavnosti in ki jih 
projektni partnerji neposredno pla� ajo. Da so upravi� eni, morajo nastati in biti pla� ani v 
obdobju upravi� enosti.  

Praviloma morajo biti ti stro� ki namenjeni izklju� no za cilje in dejavnosti projekta. � e niso, jih 
je treba sorazmerno porazdeliti na operacijo, pri � emer se uporabi upravi� eno, nepristransko 
in pravi� no metodo izra� una.   

Vse proizvode in opremo morajo neposredno uporabljati upravi� enci in se je ne sme 
sposojati in/ali oddajati v najem drugim subjektom. 

Projektni stro� ki morajo nastati v programskem obmo� ju. � e je dokazano, da obstaja 
nujna potreba, interes in konkretne koristi za projekt, se lahko odobrena sredstva porabijo 
izven programskega obmo� ja, � e to potrdi OU/STS.  

Poleg tega velja splo� no pravilo, da so stro� ki upravi� eni, � e so v skladu z na� eli 
u� inkovitega finan� nega upravljanja in � e ustrezajo ustreznim pravilom za javna naro� ila. 

Najbolj zgoden za� etek projekta je datum potrditve projektov s strani Skupnega 
nadzornega odbora. 

Upo� tevajte naslednje izjeme: 

·  za dejavnosti, za katere veljajo pravila dr� avnih pomo� i, se obdobje upravi� enosti za� ne 
z datumom izjave o potrditvi splo� ne upravi� enosti; 

·  za� etek upravi� enosti je lahko zaradi dolo� il, povezanih s predpisi o 
nacionalnem/regionalnem javnem sofinanciranju, tudi kasnej� i datum. 



 

 

 

20

V praksi je mo� no, da se prvi mo� ni datumi za upravi� enost izdatkov med posameznimi 
projektnimi partnerji razlikujejo. 
 
Ker DDV ni upravi� en, � e ga kon� ni upravi� enec dobi povrnjenega, bodo morali kon� ni 
upravi� enci, ki  uveljavljajo stro� ke ªvklju� no z DDV-jemº izdati izjavo, da na noben na� in ne 
zahtevajo vra� ila DDV. Kon� ni upravi� enci, ki zahtevajo delno vra� ilo DDV, morajo 
kontrolorjem predlo� iti dokazilo o odstotku nepovra� ljivega DDV. 

V skladu s � lenom 89(3) Uredbe Komisije (ES) � t. 718/2007 so z odstopanjem od � lena 34(3) 
za prispevek iz IPA upravi� eni naslednji stro� ki: 

(a)  davki na dodano vrednost, � e so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (i) niso na noben na� in povra� ljivi; 

 (ii) se ugotovi, da jih nosi kon� ni upravi� enec; in 

 (iii) so jasno opredeljeni v projektnem predlogu. 

(b)  stro� ki za transnacionalne finan� ne transakcije; 

(c)  kadar izvedba operacije zahteva, da se odpre poseben ra� un ali ra� une, ban� ni 
stro� ki za odpiranje in upravljanje ra� unov; 

(d)  honorarji za pravno svetovanje, notarske storitve, stro� ki za tehni� ne ali finan� ne 
izvedence in ra� unovodski in revizijski stro� ki, � e so neposredno povezani s 
sofinancirano operacijo in so potrebni za pripravo ali izvedbo projekta; 

(e)  stro� ki garancij, ki jih izdajo ban� ne ali druge finan� ne ustanove, v kolikor garancije 
zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti;  

 (f)  administrativni (splo� ni) stro� ki, pod pogojem, da temeljijo na dejanskih stro� kih, ki 
se dajo pripisati izvedbi zadevne operacije. Pav� alni zneski, ki temeljijo na 
povpre� nih stro� kih, ne smejo prese� i 25 % navedenih neposrednih stro� kov 
operacije, ki lahko vplivajo na raven administrativnih stro� kov. Izra� un je treba 
ustrezno dokumentirati in ob� asno revidirati. 

 

4.1.1 Neupravi� eni stro� ki  
 

1. V skladu s � lenom 34(3) in � lenom 89(2) Uredbe Komisije (ES) � t. 718/2007 za prispevek 
iz IPA niso upravi� eni naslednji stro� ki:  

(a) davki, vklju� no z davki na dodano vrednost; 

(b) carinske in uvozne dajatve ali kateri koli druge dajatve; 

(c) nakup zemlji� � a, � e presega 10 % skupnih upravi� enih izdatkov za operacijo, in 
najem ali leasing zemlji� � a ter nakup, najem ali leasing obstoje� ih zgradb; 

(d) globe, finan� ne kazni in stro� ki sodnega postopka; 

(e) stro� ki poslovanja; 

(f) rabljena oprema; 
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(g) ban� ni stro� ki, stro� ki garancij in podobni stro� ki; 

(h) stro� ki prera� unavanja, ban� ni stro� ki in izgube zaradi te� ajne razlike, povezani s 
katerimi koli euro ra� uni za posamezne komponente, kakor tudi povsem finan� ni 
stro� ki; 

(i) prispevki v naravi; 

(j) obresti od dolgov. 

 

2. Poleg tega so neupravi� eni stro� ki projekta naslednji: 

(a)  artikli, kot so darila (ro� e, razglednice); 

(b)  izvajalske pogodbe, pri katerih je pla� ilo opredeljeno kot odstotek skupnih stro� kov 
operacije, razen � e ni tako pla� ilo utemeljeno z ozirom na dejansko vrednost 
opravljenega dela ali storitev;  

(c)  stro� ki za gradnjo stanovanj;  

(d)  davek na nepremi� nine; 

(e)  nakup umetni� kih del; 

(f)  pla� e zaposlenih (vklju� no z dr� avnimi uradniki), ki se financirajo iz 
dr� avnega/regionalnega ali ob� inskega prora� una za izvajanje rednih dejavnosti 
(obi� ajnih nalog teko� ega upravljanja) in zakonsko predpisanih odgovornosti 
zaposlenih; 

(g)   posebne nagrade in bonitete zaposlenim;  

(h)  za izdelke, ki veljajo za avtorska dela, VP ali njegovi PP ne morejo uveljavljati 
nadomestila, ki izhaja iz avtorskih pravic; 

(i)  nepla� ani delni zneski ra� unov (npr. od� kodnine, garancijska pla� ila, gotovinski 
popusti, rabati itd.); 

(j)    provizije in dividende, izpla� ilo dobi� ka; 

(k)   nakup poslovnih dele� ev in delnic na borzi; 

(l)    globe, finan� ne kazni in izdatki v zvezi s pravnimi spori; 

(m)  provizije za menjavo valute in izgube zaradi menjalnih te� ajev; 

(n)   stro� ki za finan� ne transakcije znotraj ene dr� ave (nacionalne); 

(o)  stro� ki garancij z izjemo ban� nih garancij ali garancij drugih finan� nih ustanov v 
znesku, ki se zahteva v skladu z nacionalno ali zakonodajo Skupnosti; 

(p)   � lanarine in sejnine; 

(r)    dav� no svetovanje;  

(s)   sponzorstva;  

(t)    posamezne � tipendije ali izdatki za formalni � tudij ali poklicno izobra� evanje; 
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(u)   finan� ne nagrade. 

 

4.1.2 Upravi� eni stro� ki po kategorijah stro� kov 
 
Za upravi� ene � tejejo stro� ki, ki spadajo v naslednje kategorije stro� kov: 
 

1. Stro� ki osebja (stro� ki dela za osebje, ki ga zaposluje VP/PP in so zadol� eni za delo 
na projektu; potni stro� ki in stro� ki nastanitev za osebje); 

2. Stro� ki za zunanje izvajalce (stro� ki za zunanje storitve, kot so stro� ki za zunanje 
sodelavce, ki delajo na projektu po pogodbi, ki ni pogodba o redni zaposlitvi, stro� ki za 
� tudije, prevode, objave, za informiranje in obve� � anje javnosti itd.); 

3. Investicije (stro� ki za gradbena dela, nakup zemlji� � a, nakup opreme); 

4. Administrativni stro� ki (splo� ni stro� ki). 

 

4.1.3 Posebna pravila po kategorijah stro� kov 
 

Za vsako kategorijo stro� kov je potrebno upo� tevati zlasti naslednja pravila upravi� enosti: 

1. Stro� ki osebja  

Pod osebjem se razumejo � lani projektne skupine, ki so sklenili pogodbo o rednem delovnem 
razmerju z organizacijo VP/PP. Ta kategorija stro� kov se zato lahko nana� a samo na 
zaposlene v organizacijah VP/PP, ki delajo na projektu.  

1.1 Osebje 

Pri obra� unu in uveljavljanju stro� kov za osebje se upo� tevajo naslednja na� ela: 

·  Izra� un mora temeljiti na neposrednih dejanskih stro� kih (bruto pla� a zaposlenega + 
dajatve delodajalca v skladu z nacionalno zakonodajo) za posameznega 
zaposlenega, ki dejansko sodeluje v projektnih dejavnostih.  

·  Izra� un ne vklju� uje kakr� ne koli administrativne stro� ke, ki jih je treba vklju� iti v 
kategorijo stro� kov pod ªAdministrativni stro� kiº.  

·  Izra� un mora temeljiti na urni postavki, ki jo izra� unamo iz dejanskih stro� kov osebja, 
nastalih v obdobju uveljavljanja stro� kov, deljenih s skupnim � tevilom delovnih ur, ki 
jih � lani osebja opravijo za ustanovo partnerja (ne � as opravljenega dela za projekt, 
temve�  skupno � tevilo ur, opravljenih v tem obdobju). Ta dnevna ali urna postavka se 
potem pomno� i s � tevilom ur, dejansko opravljenih na projektnih dejavnostih. 

·  � e je posameznik na projektu polno zaposlen, so upravi� eni skupni izdatki za delo. V 
takih primerih vsak posameznik pripravi vsak mesec poro� ilo o opravljenem delu.  

·  Za stro� ke osebja je treba predlo� iti naslednja dokazila za vsakega zaposlenega: 
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o kopijo pogodbe o zaposlitvi (samo ob prvem vmesnem poro� ilu, v katerem se 
uveljavljajo stro� ki za zaposlenega);  

o � asovnice za opravljeno delo za osebe, ki delajo na projektu s kraj� im 
delovnim � asom, ali mese� na poro� ila o opravljenem delu za osebe, ki delajo 
na projektu poln delovni � as;  

o izra� un in izjavo VP/PP o izpla� ilu zaposlenim, ki delajo na projektu. 

Pri stro� kih za osebje se ne bo upo� tevalo ocen, napovedi, povpre� nih ali pav� alnih 
zneskov.  

Stro� ke za osebje je morala ustanova partnerja dejansko pla� ati.  

Povra� ilo stro� kov za osebje je upravi� eno, v kolikor se ti nana� ajo na projektne dejavnosti in 
v kolikor niso povezani z obi� ajnimi nalogami teko� ega upravljanja in zakonsko predpisanimi 
odgovornostmi tega osebja. Ne sme priti do nikakr� nega dvojnega financiranja.  
 
Izdatki za delo javnih uslu� bencev, ki delajo na projektu, ki so zaposleni v organizacijah, ki 
so financirane iz dr� avnega, regionalnega ali ob� inskega prora� una, so upravi� eni pod 
pogojem, da je iz njihove pogodbe o zaposlitvi ali drugega ustreznega dokumenta razvidno 
naslednje: 

- vloga in naloge ter obseg dela na projektu,  
- obdobje zaposlitve na projektu, 
- znesek pla� ila za delo na projektu, vklju� no z izjavo, da se projektno delo ne financira 

iz dr� avnega/regionalnega/ob� inskega prora� una. 
 
Urna postavka za vsakega zaposlenega, ki dela na projektu, se na� eloma lahko izra� una na 
osnovi dejansko opravljenih ur na mesec ali iz povpre� ja mese� nih ur, izra� unanega na 
podlagi dejanskega � tevila ur v dolo� enem letu. 
 

1) Stro� ki dela, tj. urna postavka za vsakega zaposlenega, ki dela na projektu, se 
na� eloma lahko izra� unajo po naslednji formuli: 

                        bruto pla� a za ustrezno leto v evrih 

 letna urna postavka =  ---------------------------------------------------- 

             za SI glejte uradne delovne ure na www.racunovodja.com/  

 2) Pla� a pa se lahko izra� una tudi na osnovi dejanskih izdatkov. Pri tem se upo� teva : 

Bruto pla� a = neto pla� a zaposlenega + davki na pla� o zaposlenega in davki na pla� o 
delodajalca + prispevki iz pla� e zaposlenega in prispevki iz pla� e delodajalca. 
Primer izra� una stro� kov za osebje za vsako obdobje, za katero se stro� ki uveljavljajo: 

Pla� e, dejansko izpla� ane v tem obdobju   20.000,00 �  

Skupno � tevilo ur, opravljenih v tem obdobju  1.760 ur 

Urna postavka (letna pla� a/skupno letno � tevilo ur)  11,36 � /ur 

Skupno � tevilo ur, opravljenih v � estmese� nem obdobju, za 
katerega se stro� ki uveljavljajo 

276 ur 
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Skupni upravi� eni stro� ki (opravljene ure x urna postavka) 3.135,36 �  

 
1.2 Stro� ki za potovanja in nastanitve 

Stro� ki za potovanja in nastanitev se nana� ajo na potne stro� ke in stro� ke nastanitve za 
zaposlene partnerskih institutucij in spadajo v kategorijo stro� kov ªStro� ki za osebjeº. Vsako 
potovanje mora biti jasno utemeljeno s projektnimi dejavnostmi ter potrebno za uspe� no 
izvedbo projekta. 

Stro� ke nastanitve je treba izra� unati ob upo� tevanju nacionalnih pravil organizacije 
zadevnega partnerja; za projekt ne morejo obstajati posebna pravila. Dnevnice za potovanje 
in nastanitev so mo� ne, � e partner dnevnico zaposlenemu dejansko izpla� a in je to v skladu 
z nacionalnimi pogoji, dolo� enimi za tega partnerja.  

Praviloma je treba izbrati stro� kovno najbolj u� inkovit na� in prevoza. 

Podobno kot za kategorijo stro� kov “ Stro� ki osebja” , je prora� un za potne stro� ke in 
stro� ke nastanitve prav tako rezerviran za osebje, ki ga zaposlujejo organizacije 
VP/PP. Stro� ki za potovanja in nastanitev oseb, ki jih zaposlujejo partnerji, katerih osebni 
stro� ki se ne uveljavljajo, vendar prispevajo k projektnimi dejavnostim, so prav tako 
upravi� eni. Potovanje in njegov namen mora biti prav tako jasno dolo� en v � asovnici osebe. 

Za potne stro� ke je treba predlo� iti naslednja dokazila:  

·  pravilno izpolnjen potni nalog s prilo� enimi vsemi ra� uni, tj. dokazila o nastalih 
stro� kih (hotelski ra� un, vozovnica, vstopni letalski kuponi itd.); 

·  dokazila o dogodku (povabilo, seznam udele� encev, zapisnik o sre� anju, gradiva, 
uporabljena med dogodkom, fotografije itd.); 

·  dokazilo o pla� ilu. 

 

2. Stro� ki za zunanje izvajalce 

� e VP/PP nima ustreznih in/ali dovolj strokovnjakov za opravljanje nalog, povezanih s 
projektom, lahko za te naloge najame zunanje izvajalce. Ustanove, ki so projektni partnerji 
in njihovi zaposleni se ne smejo pla� evati kot zunanji izvajalci za delo, ki ga opravijo v 
okviru projekta. Stro� ke za storitve zunanjih izvajalcev je treba navesti pod kategorijo 
stro� kov „stro� ki za storitve zunanjih izvajalcevº. 

Te lahko na primer vklju� ujejo:  

·  koordinacijo in/ali finan� no upravljanje projekta (vklju� no s stro� ki za potovanja in 
nastanitev in splo� nimi stro� ki, ki so vra� unani v honorarju izvajalca); 

·  stro� ki za organizacijo dogodkov (npr. sre� anj, konferenc, usposabljanj, delavnic in 
seminarjev), ki so neposredno povezani s ciljem projekta; izdatki lahko vklju� ujejo 
najem prostorov in opreme, potne stro� ke in stro� ke nastanitve za udele� ence, � e je 
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potrebno, prevajanje in tolma� enje - � e je nujno, gradivo/prospekte in gostinske 
storitve v razumnem okviru); 

·  stro� ki za � tudije, raziskave, na� rte, usposabljanje itd.; 

·  stro� ki za obve� � anje javnosti in informiranje, raz� irjanje in promocijo rezultatov 
projekta (npr. publikacije, bro� ure, sporo� ila za javnost, oglase, glasila, spletne strani 
itd.); 

·  stro� ki za prevoz blaga;  

·  stro� ki za prevajanje dokumentov/gradiva; 

·  najem opreme je upravi� en stro� ek, � e je neposredno povezan s cilji sofinanciranega 
projekta. 

Kadar koli se za projekt najame zunanjega izvajalca ali storitve je treba upo� tevati ustrezna 
pravila javnega naro� anja. Temeljna na� ela javnih naro� il (preglednost, nediskriminacija in 
enako obravnavanje ter u� inkovita konkurenca) se prav tako uporabljajo za storitve, ki so 
pod mejnimi vrednostmi, ki jih dolo� ajo EU predpisi. 

Ta pravila se prav tako uporabljajo za subjekte, ustanovljene po zasebnem pravu, ki 
nastopajo v projektu kot kon� ni upravi� enci, ker so jim bila dodeljena javna sredstva. 

Za te stro� ke je treba predlo� iti naslednja dokazila: 

·  vso dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje naro� ila, iz katere je razvidno 
upo� tevanje pravil za javna naro� ila, 

·  pogodbe, 

·  ra� une, 

·  dokazila o pla� ilu, 

·  dokazila o opravljenih storitvah. 

 

 

3. Investicije 

Ta kategorija stro� kov se nana� a na tri vrste stro� kov: gradbena dela, nakup zemlje in 
nakup opreme. 

Pri vseh treh mora znesek odra� ati dejansko porabo sredstev za te postavke, ki so 
neposredno povezane s projektom. � e se ne uporablja izklju� no za namene projekta, se 
lahko projektu dodeli samo sorazmerni dele�  dejanskih stro� kov. Ta dele�  je treba 
izra� unati v skladu z nepristransko, utemeljeno in ustrezno metodo. Tak primer je na primer, 
kadar nalo� bo uporablja osebje, ki za operacijo dela s skraj� anim � asom. 
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Primer: 

Primer izra� una za ra� unalnik A:  

Potencialni upravi� eni stro� ki: 144  

% � asa, ki ga projektu nameni uslu� benec, ki uporablja ra� unalnik: 50% 

Kon� ni upravi� eni stro� ek: 72  

 

3.1 Amortizacija opreme  

Za opremo, ki je ne bodo uporabljali projektni partnerji ali ciljna projektna skupina po 
zaklju� ku projekta in � e je ekonomska � ivljenjska doba opreme dalj� a od trajanja 
projekta, so upravi� eni samo stro� ki amortizacije. V tem primeru bodo upravi� eni izdatki 
stro� ki amortizacije med trajanjem operacije. Amortizacijska stopnja mora biti v skladu z 
nacionalnimi ali notranjimi pravili organizacije partnerjev. 

Amortizacija se obra� unava sorazmerno v vsakem ustreznem periodi� nem poro� ilu. Polne 
vrednosti amortiziranih stro� kov opreme glede na celotno dobo trajanja projekta, ni mogo� e 
zahtevati v enem dolo� enem obdobju. 

Upravi� en je samo sorazmerni del amortizacijskih stro� kov glede na dele�  uporabe 
opreme za izvajanje projekta. Znesek (uporabljeni odstotek in trajanje) mora biti revizijsko 
preverljiv. 

Amortizacijski stro� ki opreme ne smejo nikoli prese� i nabavne cene opreme. 

 

Primer izra� una za ra� unalnik A:  

Stro� ek nabave: 432 

Amortizacijsko obdobje (ki ga potrdi nacionalni kontrolor): 36 mesecev 

Mese� ni amortizacijski stro� ek: 12 

� tevilo mesecev uporabe za namene projekta: 12 

Upravi� eni stro� ki: 144  

Prav tako je mo� no opremo najeti pod pogojem, da je najem najbolj ekonomi� en in 
stro� kovno u� inkovit na� in, da se pridobi opremo za namene projekta. V tem primeru je treba 
stro� ke za najem vklju� iti pod kategorijo stro� kov ªStro� ki za zunanje izvajalceº. 

Za te stro� ke je treba predlo� iti naslednja dokazila: 

·  dokumentacijo v zvezi z javnim naro� ilom, 

·  ra� un, 
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·  dokazilo o prevzemu in instalaciji opreme, 

·  dokazilo o dejanskem pla� ilu. 

 

3.2 Investicije v gradbena dela in opremo  

Nalo� be (oprema in gradbena dela), ki jih za isti namen � e naprej uporabljajo projektni 
partnerji in ciljne skupine projekta v obdobju petih let po zaklju� ku projektnih dejavnosti, bodo 
obravnavane kot infrastruktura, kar pomeni, da bo kot upravi� en stro� ek upo� tevana 
polna nabavna cena. 

V posebnih primerih so lahko v celoti upravi� eni stro� ki za blago, ki je neposredno povezano 
s posebnimi cilji projekta celo, � e je njihova � ivljenjska doba dalj� a od trajanja projekta. Tak 
primer je pisarni� ko pohi� tvo, � e je cilj projekta vzpostaviti pisarno, ki bo zagotavljala storitve 
za ciljno skupino projekta. � e pa se bodo storitve zagotavljale samo med izvajanjem 
projekta, stro� ki take opreme ne bodo upravi� eni stro� ki. V tem primeru je bolj priporo� ljivo, 
da se primerna pisarna najame.  

 

V tem primeru je upravi� en celoten stro� ek nabave, vendar se morajo  VP/ partnerji v roku 
petih let od zaklju� ka operacije izogibati kakr� ni koli bistveni spremembi: 

(a) ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvedbe ali daje podjetju ali javnemu organu 
neupravi� eno prednost; in 

(b) ki je posledica spremembe lastni� tva.  

Projektni partnerji iz Slovenije morajo upo� tevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na podro� ju javnih financ (upo� tevati jo morajo vsi 
kon� ni upravi� enci). V tem primeru, da projekt vsebuje investicijsko komponento, je potrebno 
pripraviti dokument o identifikaciji investicijskega projekta (tako imenovani ªDIIPº) ali 
investicijski program (tako imenovani ªIPº), ki ga je treba prilo� iti k prijavnici v skladu z 
naslednjo preglednico (natan� neje dolo� a Uredba): 

Vrednost nalo� be (z vklju� enim DDV-jem) Zahtevana investicijska 
dokumentacija  

Pod 300.000 EUR  

(pod 100.000 EUR se lahko investicijska dokumentacija 
poenostavi) 

DIIP 

300.000 ± 500.000 EUR  DIIP 

Nad 500.000 EUR  DIIP in IP 

Nad 2.500.000 EUR DIIP, predinvesticijska zasnova, IP 

Pri opredelitvi vi� ine se kot vrednost investicije upo� teva celotna vrednost projektnega 
predloga, t.j. tako investicijske kot ne-investicijske dejavnosti (ªmehkeº dejavnosti). DIIP ali IP 
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morata vsebovati vsa investicijska dela (gradnjo in nakup). Kopija investicijske 
dokumentacije mora biti predlo� enado podpisa pogodbe. 
 
Veljavno in pravnomo� no gradbeno dovoljenje mora biti predlo� eno najkasneje pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju IPA. Lastnik gradbenega dovoljenja mora biti partner 
v projektu. 
 
V primeru rekonstrukcije, posodobitve in investicijskega vzdr� evanja osnovnih sredstev (kjer 
ni potrebno gradbeno dovoljenje) in je predmet pogodbe o sofinanciranju, mora biti lastni� tvo 
urejeno v okviru projektnega partnerstva. V primeru investicijskega vlaganja v nepremi� nine, 
kjer partner ni lastnik, se dopu� � a dokazilo o lastni� tvu nepremi� nine, ki je v dr� avni oz. javni 
lasti v primeru, da gre za javno infrastrukturo. V primeru, da gre za projekt, kjer se bo 
investicija izvajala na nepremi� nini v lasti zasebnih pravnih ali fizi� nih oseb, se dovoljuje 
dolgoro� na najemna ali slu� nostna pogodba (veljavnost vsaj za dobo � e 5 let po zaklju� ku 
tega projekta).  

Za te stro� ke je treba predlo� iti naslednja dokazila: 

·  dokumentacijo v zvezi z javnim naro� ilom, 

·  pogodbe za gradbena dela, 

·  ra� un(e) s speficikacijo(-jami) izvedenih dejavnosti in uporabljenega materiala, 

·  zaklju� no poro� ilo in uradni prevzem/kon� ni obra� un (� e je predvideno s pogodbo), 

·  uporabno dovoljenje ali potrdilo o prevzemu, 

·  dokazilo o dejanskem pla� ilu. 

 

3.3 Nakup zemlji� � a 

Stro� ki nakupa nezazidanega zemlji� � a so upravi� eni pod naslednjimi tremi pogoji: 

(a) obstajati mora neposredna povezava med nakupom zemlji� � a in cilji sofinancirane 
operacije; 

(b) nakup zemlji� � a ne sme predstavljati ve�  kot 10 % skupnih upravi� enih izdatkov 
operacije; 

(c) pridobiti je treba potrdilo neodvisnega usposobljenega cenilca ali ustreznega 
poobla� � enega uradnega organa, ki potrjuje, da nakupna cena ne presega tr� ne vrednosti. 

Ob oddaji vloge je potrebno predlo� iti kopijo predprodajne pogodbe, iz katere je razvidno da 
je zemlji� � e prosto vseh bremen. 

4. Administrativni stro� ki (splo� ni stro� ki) 

Administrativni stro� ki lahko vklju� ujejo stro� kovne postavke, povezane z osebjem, za 
projekt, kot so: 

• pisarni� ki material, 
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• fotokopiranje, 

• stro� ki za po� iljanje po� te, kurirja, 

• telefon, telefaks in internet, 

• � i� � enje, ogrevanje, elektrika, 

• najem pisarni� kih prostorov, 

• vzdr� evanje, 

• stro� ki za finan� ne transakcije med dr� avami, 

• ra� unovodske storitve, � e jih izvajajo zunanji izvajalci, 

• drugi administrativni stro� ki, ki so nujno potrebni za uspe� no dokon� anje projekta. 

Ti stro� ki so lahko neposredni ali posredni administrativni stro� ki. Neposredni administrativni 
stro� ki morajo biti jasno opredeljeni kot stro� ki, ki pripadajo projektu (tj. stro� ki za kurirja za 
po� iljanje dokumentov partnerju, najemnina za pisarno, ki se uporablja izklju� no za projekt, 
ali mobilni telefon, ki ga uporablja zaposleni, ki dela na projektu poln delovni � as).  

Zato morajo administrativni stro� ki izpolnjevati naslednja merila:  

·  biti upravi� eni v skladu z nacionalnimi pravili in evropskimi uredbami (zlasti uredbama 
(ES) 1085/2006, � l. 19, in 718/2007, � l. 34 in 89); 

·  izra� unani morajo biti na podlagi dejanskih stro� kov in biti preverljivi, tj. skladni 
morajo biti z veljavnimi ra� unovodskimi predpisi, ki veljajo za organizacijo partnerja in 
so revizijsko preverljivi. Dovoljeni niso nikakr� ni pav� alni zneski, splo� ne ocene ali 
poljubno izbrani klju� i; 

·  izkazujejo neposredno povezavo s projektnimi dejavnostmi. 

V primeru posrednih administrativnih stro� kov (splo� ni stro� ki, povezani s projektnimi 
dejavnostmi), je treba izra� unati sorazmerni dele�  glede na dejanske stro� ke v skladu z 
utemeljeno, nepristransko in pravi� no metodo, ki mora ostati enaka ves � as izvajanja 
projekta.  

Za izra� un in uveljavljanje administrativnih stro� kov sta na voljo dve mo� nosti: 
·  � e bo projektni partner uveljavljal povra� ilo administrativnih stro� kov v skupnem 

znesku najve�  do 7 % neposrednih stro� kov operacije, ki lahko vplivajo na raven 
re� ijskih stro� kov, se uporabi pav� alna metoda. V tem primeru se vrsta izdatka, 
vklju� enega pod administrativne izdatke, navede v delu B prijavnice. Dokazila o 
administrativnih izdatkih shrani zadevni projektni partner in se ne prilagajo vmesnim 
poro� ilom. Izdatke bodo na kraju samem preverili kontrolorji.  

·  V primeru, da je dele�  administrativnih izdatkov partnerja vi� ji od 7 % in ni� ji od 25% 
glede na neposredne stro� ke operacije, ki lahko vplivajo na raven re� ijskih stro� kov, 
bo treba vse izdatke v celoti dokumentirati v vsakem poro� ilu.  
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Primeri klju� ev: 
·  klju�  : ª� tevilo oseb, ki delajo na projektu / � tevilo oseb, ki dela v organizaciji ali 

oddelkuº ali, 

·  klju�  : ª� tevilo ur, opravljenih na projektu / � tevilo ur, opravljenih skupaj v organizaciji 
ali oddelkuº, 

·  klju�  : ªkvadratura prostora, ki ga uporablja osebje, ki dela na projektu / celotna 
povr� ina organizacije ali oddelkaº. 

 

4.2 Podro� ja posebne pozornosti  
 

Pri razvoju va� ega projekta morate upo� tevati podro� ja posebne pozornosti, kot so javna 
naro� ila, prejemki in prihodki, dr� avna pomo� , dvojno financiranje, trajnost investicijskih 
projektov, enake mo� nosti in okoljski vidiki. To so najbolj zahtevna vpra� anja, kjer se odkrije 
ve� ina nepravilnosti . 

  

4.2.1 Javna naro� ila 
 

Na splo� no velja, da je treba upo� tevati Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/18/ES z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo pogodb za javna 
gradbena dela, pogodb za javne nakupe blaga in pogodb za izvajanje storitve: vklju� uje 
na� ine za upo� tevanje enakega obravnavanja kandidatov, zagotavljanja zadostne 
obve� � enosti javnosti in za uporabo ustreznih meril za oddajo naro� ila in meril za izbor. 

Pravila o javnih naro� ilih morajo uporabljati organizacije, ki so bodisi javni organi ali 
subjekti, ki jih ureja javno pravo. V vsakem primeru je treba strogo upo� tevati pravila za 
javna naro� ila, da bi lahko bile vse sklenjene pogodbe za storitve, kakor tudi za nakup blaga 
in opreme upravi� ene. Ta pravila se prav tako uporabljajo za subjekte, ustanovljene po 
zasebnem pravu, ki nastopajo kot kon� ni upravi� enci v projektu, ker so jim bila dodeljena 
javna sredstva. 

Za ta IPA program morajo vsi upravi� enci za oddajo del za storitve, nakup blaga in oddajo 
gradbenih del upo� tevati postopke javnega naro� anja, dolo� be Poglavja 3 dela 2, Naslov  IV 
Uredbe (ES, Euratom) � t. 1605/2002 in Poglavja 3 dela 2, Naslov III Uredbe (ES, Euratom) 
� t. 2342/2002, kakor tudi Odlo� bo Komisije C(2006)117 z dne 24. januarja 2006 o pravilih in 
postopkih, ki se uporabljajo za pogodbe za izvajanje storitev, nakup blaga in za gradbena 
dela, financirane iz splo� nega prora� una Evropskih skupnosti za namene sodelovanja. 

Vse nabavljene zaloge in materiali morajo izvirati iz Skupnosti ali iz dr� ave upravi� enke 
za IPA sredstva, ali iz dr� av upravi� enke Evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta ali iz dr� av � lanic Evropskega gospodarskega prostora, oziroma za pravne 
osebe, ki imajo registriran sede�  v tej dr� avi � lanici (19. � len Uredbe Sveta (ES), � t. 
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1085/2006). Izraz ‘izvor’ je opredeljen v ustrezni zakonodaji Skupnosti v zvezi s pravili o 
izvoru za carinske namene. 

 

4.2.2 Prihodki 

�  4.3 

Upo� tevati je treba vse “ prejemke”  in “ prihodke” , ki jih ustvari projekt, ne glede na njihovo 
vrsto, izvor in znesek.   

Prejemki vklju� ujejo denar, zaslu� en z operacijo v obdobju njenega sofinanciranja od 
prodaje, oddaj v najem, storitev, prijavnin ali druge enakovredne prejemke. 

Prihodek se lahko opredeli kot pla� ila s strani uporabnikov. Prihodek lahko ustvarijo bodisi 
infrastruktura ali katera koli operacija, ki vklju� uje prodajo ali oddajo v najem zemlji� � a ali 
zgradb.  

Vsaki� , ko ima ali bi imel projekt mo� nost ustvariti prihodek, partnerji o tem obvestijo 
vodilnega partnerja, vodilni partner pa obvesti STS. 

Proces bo vklju� eval kon� ne in glavne upravi� ence, organ upravljanja in organ za 
potrjevanje. 

Klju� na odlo� itev je pretehtati, ali se lahko (ali ne) prihodek izra� una vnaprej: 

1. � e se lahko prihodek izra� una vnaprej, je treba neto prihodek (prihodek, zmanj� an za 
poslovne stro� ke, ustvarjen v celotnem � ivljenjskem obdobju projekta) izra� unati in 
od� teti od skupnih stro� kov. 

2. � e prihodka ni mo� no izra� unati vnaprej, je treba od� teti ves prihodek, ustvarjen v 
petih letih od zaklju� ka operacije. 

Ves prihodek, ki se ne bo upo� teval, bo treba vrniti v prora� un programa. Pravila glede 
prihodkov projekta se ne uporabljajo v primeru uporabe pravil dr� avnih pomo� i.  

Tako prihodek kot dr� avna pomo�  nista vpra� anje dobi� ka: celo ªneprofitneº dejavnosti 
lahko ustvarijo prihodek oziroma so lahko v konkuren� nem razmerju. Prihodek in dr� avno 
pomo�  je treba upo� tevati za zasebne in javne subjekte. 

 

4.2.3 Dr� avna pomo�  

�  4.4 

Javna nepovratna sredstva se � tejejo za nezdru� ljiva s skupnim trgom, � e izkrivljajo ali 
utegnejo izkrivljati konkurenco v Evropski uniji. Predpisi Skupnosti o dr� avnih pomo� eh 
omejujejo in dolo� ajo izjeme za podporo, ki se lahko zagotovi iz javnih sredstev.  

Dr� avna pomo�  je opredeljena kot vsaka oblika prednosti, ki jo javni organi dodeljujejo 
podjetjem na selektivni osnovi. Pomembno je omeniti, da pojem podjetja zajema vsako 



 

 

 

32

pravno osebo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njen pravni status in na 
na� in financiranja. Tako je za opredelitev, kdaj se uporabljajo pravila dr� avnih pomo� i, 
pomembna vrsta dejavnosti zadevnega pravnega subjekta. 

Pri dr� avnih pomo� eh gre za vpra� anje, ali se dejavnosti izvajajo v konkuren� nem 
razmerju ali ne, in za vpra� anje pravil o dr� avni pomo� i glede najvi� je stopnje javnih 
sredstev, ki se uporabi za dolo� en projekt (pri � emer se upo� teva zgornjo mejo). 

Predpisana zgornja meja se ne uporablja samo za sredstva EU, temve�  tudi za vsa javna 
nepovratna sredstva (vklju� no na dr� avni, regionalni in lokalni ravni). 

Naslednja merila dolo� ajo, ali je prejeta podpora dr� avna pomo� . Pravila o dr� avni pomo� i 
se uporabljajo samo za ukrepe, ki izpolnjujejo vsa merila, navedena v � lenu 87(1) Pogodbe.2 

1) Prenos dr� avnih sredstev 

Pravila za dr� avno pomo�  zajemajo samo ukrepe, pri katerih pride do transferja dr� avnih 
sredstev (vklju� no z dr� avnimi, regionalnimi ali lokalnimi organi, javnimi bankami in skladi 
itd.). 

Poleg tega ni nujno, da pomo�  dodeli dr� ava sama. Prav tako jo lahko dodeli zasebno ali 
javno posredni� ko telo, ki ga dolo� i dr� ava. Slednje bi se lahko nana� alo na primere, pri 
katerih zasebna banka dobi pooblastilo za vodenje dr� avno financiranega programa pomo� i 
MSP.  

Finan� ni transferji, ki predstavljajo pomo� , imajo lahko ve�  oblik: ne samo nepovratna 
sredstva ali rabati pri obrestnih merah, temve�  tudi jamstva za posojila, nadomestila za 
pospe� eno amortizacijo, dokapitalizacija, popusti na cene, itd. 

2) Gospodarska prednost 

Pomo�  predstavlja gospodarsko prednost, ki je podjetje pri svojem rednem poslovanju ne bi 
imelo. Navajamo nekaj primerov: 

·  podjetje kupi/najame zemlji� � e v javni lasti po ceni, ni� ji od tr� ne; 

·  podjetje proda zemlji� � e dr� avi po vi� ji ceni od tr� ne; 

·  podjetje u� iva privilegiran dostop do infrastrukture, ne da bi pla� evalo pristojbino; 

·  podjetje pridobi rizi� ni kapital od dr� ave po pogojih, ki so ugodnej� i, kakor bi jih dobilo 
pri zasebnem investitorju. 

3) Selektivnost 

Dr� avna pomo�  mora biti selektivna in tako vplivati na ravnote� je med dolo� enimi podjetji in 
njihovimi konkurenti. ªSelektivnostº je tisto, kar razlikuje dr� avno pomo�  od takoimenovanih 
ªsplo� nih ukrepovº (to je ukrepov, ki se brez razlikovanja uporabljajo za vsa podjetja v vseh 
gospodarskih sektorjih v dr� avi udele� enki (npr. ve� ina dr� avnih dav� nih ukrepov).  

                                                 
2 Vademekum Pravila Skupnosti o dr� avni pomo� i, 15.02.2007 
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Shema velja za ªselektivnoº, � e organi, ki jo izvajajo, u� ivajo dolo� eno stopnjo diskrecijske 
pravice. Merilo selektivnosti je prav tako izpolnjeno, � e shema velja le za del ozemlja dr� ave 
udele� enke (to velja za vse regionalne in sektorske sheme pomo� i). 

4) U� inek na konkurenco in trgovino 

Pomo�  mora imeti potencialni u� inek na konkurenco in trgovino med dr� avami 
udele� enkami. Zado� � a, � e se lahko doka� e, da se kon� ni upravi� enec ukvarja z 
gospodarsko dejavnostjo in da deluje na trgu, na katerem obstaja trgovanje med 
sodelujo� imi dr� avami. Narava kon� nega upravi� enca v tej zvezi ni pomembna (celo 
neprofitna organizacija se lahko ukvarja z gospodarskimi dejavnostmi). 

Komisija je zavzela stali� � e, da majhni zneski pomo� i (de minimis pomo�  v vi� ini do 
200.000 �  skupne javne pomo� i za obdobje 3. prora� unskih let na posameznega kon� nega 
upravi� enca) nimajo potencialnega u� inka na konkurenco in trgovino med udele� enimi 
dr� avami. Zaradi tega meni, da tak� na pomo�  ne spada v podro� je uporabe � lena 87(1) 
Pogodbe. 

V praksi to pomeni, da se javna sredstva, ki � tejejo za dr� avno pomo� , lahko dodelijo le z 
upo� tevanjem pravil Skupnosti, ki dovoljuje tak� no stopnjo subvencije. Uporaba pravil o 
dr� avni pomo� i se bo obravnavala od primera do primera. 

 

4.2.4 Dvojno financiranje 
 
Dvojno financiranje ra� unov, za katere so bili izdatki � e povrnjeni iz katerih koli drugih 
sredstev, ni dovoljeno. V tem primeru se bo zahtevala vrnitev � e izpla� anih zneskov 
sofinanciranja. � e je dvojno financiranje namerno, bo obravnavano kot goljufija. V vsakem 
primeru mora kon� ni upravi� enec vrniti ustrezne zneske v prora� un programa. Ti zneski so 
za kon� nega upravi� enca dokon� no izgubljeni. 

 

4.2.5 Trajnost investicijskih projektov  
 

Projektni partnerji se morajo zavedati naslednje pomembne zahteve: v petih letih po 
dokon� anju se pri investicijskih projektih, financiranih iz programa, ne sme izvesti bistvene 
spremembe, ki: 

(a) vpliva na naravo projekta ali pogoje njegove izvedbe ali ki daje podjetju ali javnemu 
organu neupravi� eno prednost in  

(b) ki izhaja bodisi iz spremembe v zvezi z lastni� tvom infrastrukture ali s prenehanjem 
proizvodne dejavnosti. 

Neupravi� eno izpla� ane zneske bo treba vrniti. 
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4.2.6 Enake mo� nosti  

�  4.2 

Glede na evropske izzive je treba v okviru programa odlo� ilna prizadevanja osredoto� iti na 
krepitev prednosti in izkori� � anje potenciala na obmo� ju sodelovanja s pomo� jo � ezmejnih 
strategij in ukrepov. 

Horizontalne teme, kot so enake mo� nosti, predstavljajo splo� na na� ela programa.  

Pravna podlaga izhaja iz Pogodbe:  

- � len 2: “Naloga Skupnosti je, da z vzpostavitvijo skupnega trga in gospodarske in 
monetarne unije in z izvajanjem skupnih politik ali dejavnosti spodbuja v celotni 
Skupnosti (…) enakost med mo� kimi in � enskami (…)  

- � len 3: ”Pri vseh dejavnostih iz tega � lena je cilj Skupnosti odprava neenakosti in 
spodbujanje enakosti med mo� kimi in � enskamiº.  

Konkretno, Evropska unija opredeljuje na� elo, da je treba vidik spolov sistemati� no 
upo� tevati v vseh politikah in ukrepih Skupnosti. To je vpra� anje enake gospodarske 
neodvisnosti za � enske in mo� ke, usklajevanja zasebnega in poklicnega � ivljenja, enake 
zastopanosti pri odlo� anju, izkoreninjenja vseh oblik spolnega nasilja, odprave stereotipov o 
spolih. 

To je tudi vpra� anje splo� ne nediskriminacije, ki jo morajo upo� tevati vsi upravi� enci. Nana� a 
se na diskriminatorno obravnavanje glede na spol, raso ali nacionalno poreklo, vero ali 
prepri� anje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost v razli� nih fazah izvedbe. Po drugi 
strani pa je potrebno spodbujati vklju� enost invalidnih oseb.  

 

4.2.7 Okoljski vidiki 

�  4.2 

Za projekte, ki imajo vpliv na okolje, zelo priporo� amo, da upo� tevate priporo� ila Celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO) . Ta priporo� ila so strukturirana na naslednjih podro� jih: 

Pri vseh spodaj navedenih okoljskih vpra� anjih je treba upo� tevati naslednja priporo� ila:  

·  podpirati prevzem sistemov okoljskega upravljanja in revizije v turisti� ni industriji (ISO 
14.000, EMAS, eko ozna� be, zeleni nakupi itd.); 

·  izrecno podpirati trajnostne izdelke za turisti� no in prosto� asno gospodarstvo;  

·  podpirati ukrepe, ki se osredoto� ajo na okoljsko ozave� � enost javnosti. 

Okolje 

·  Izvedba in spodbujanje javnega prometnega sistema. 

·  Izvedba in spodbujanje javnega prometnega sistema na turisti� nih obmo� jih. 

·  Podpora za koncepte inovativnih re� itev na podro� ju mobilnosti. 

·  Vse dejavnosti za promocijo kulturnih prireditev morajo vklju� evati zagotavljanje 
javnega prevoza in intermodalnosti za obiskovalce kot eno svojih klju� nih dejavnosti.  
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·  Vse nove zgradbe je treba priklju� iti na inovativne re� itve kanalizacije za � i� � enje 
odpadnih voda. 

·  Promocija eko kmetijstva.  

·  Preden se za� ne spodbujati razvoj turizma na dolo� enem obmo� ju, morajo biti na 
voljo zadostne koli� ine dobre pitne vode. 

·  Uporaba alternativnih vodnih virov (npr. de� evnice), recikliranje odpadne vode. 

·  Ozave� � anje javnosti o uporabi in kakovosti pitne vode. 

·  Uvajanje � istih tehnologij; tehnologije za shranjevanje vode, vzpostavitev zaprtih 
sistemov.  

·  U� inkovito na� rtovanje rabe zemlji� �  za razli� ne dejavnosti (lo� evanje stanovanjskih 
obmo� ij in turisti� nih obmo� ij/prostorov za dogodke na prostem). 

·  Spodbujati nalo� be in bolj� o uporabo obstoje� e turisti� ne infrastrukture. 

·  Degradirana obmo� ja je treba predvsem uporabiti kot lokacije za novo gradnjo. 

·  Ne sme se spodbujati nenadzorovano � irjenje mest.   

·  Uporaba alternativnih virov energije. 

Narava 

·  Lokacije z majhno pomembnostjo za biotsko raznovrstnost je treba predvsem 
uporabljati kot lokacije za novo gradnjo. 

·  Nalo� be v novo infrastrukturo zahtevajo pozornost ter po mo� nosti PVO o obstoje� ih 
naravnih obmo� jih, zavarovanih obmo� jih in obmo� jih Natura 2000. 

Prebivalstvo in zdravje 

·  Vzpostaviti je treba javni prevoz (tudi � ezmejni) do razli� nih javnih slu� b, da se 
pove� a dostopnost (zdravstvene storitve, upravni uradi, kulturna dedi� � ina, po� te, 
banke, itd.).  

·  Na obmo� jih, kjer obstaja nevarnost poplav, se ne sme graditi. 

Energija 

·  Osredoto� anje na energetsko u� inkovitost, vklju� no s spodbujanjem daljinskega 
ogrevanja, alternativnih goriv in energetske u� inkovitosti zgradb. 

·  O� ivljanje mestnih in va� kih sredi� �  se mora osredoto� ati predvsem na energetsko 
u� inkovitost, vklju� no s spodbujanjem daljinskega ogrevanja, alternativnih goriv in 
energetske u� inkovitosti zgradb. Spodbujati je treba uporabo biomase in drugih 
obnovljivih virov energije.  

Odpadki 

·  Pripraviti � ezmejno strategijo za odpadke in njihovo mo� no ustrezno uporabo kot 
sekundarne surovine.   

·  Podpirati projekte za � ezmejno odlaganje odpadkov.  



 

 

 

36

Kulturna dedi� � ina in pokrajina  

·  Podpora za prostorsko na� rtovanje se mora usmeriti na obnovo mest in vasi. 

·  Pri na� rtovanju zgradb je treba upo� tevati tipologijo kulturne krajine (tradicionalna 
arhitektura, itd). 

·  Sodelovanje na podro� ju ohranjanja kulturne dedi� � ine bi se lahko osredoto� alo na 
spodbujanje okoljsko prijazne obnove zgradb, kakor tudi na promocijo tradicionalnih 
znanj, ki se uporabljajo kot okolju prijazne tehnike.  

 

4.3 Sofinanciranje  

�  Del B 

Iz programa se lahko financirajo samo upravi� eni izdatki. Sofinanciranje iz IPA sredstev 
lahko zna� a do najve�  85 % skupnih javnih sredstev. Vsaj 15 % je treba zagotoviti iz 
nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih sredstev.  

Nobena operacija ne sme prese� i dovoljene stopnje sofinanciranja, ki se nana� a na 
zadevno prednostno nalogo. V primeru, da bo uporabljena vi� ja stopnja sofinanciranja, bo 
treba razliko neupravi� eno izpla� anega zneska vrniti.   

Operacija ne sme prejeti pomo� i v vrednosti vi� ji od skupnih dodeljenih javnih sredstev.  

Vsak slovenski partner mora zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja. Vsak hrva� ki 
partner pa mora zagotoviti vsaj 15 % javnega sofinanciranja.   

Preostali del nacionalnega javnega sofinanciranja na dr� avni ravni (do 10 % javnim 
organom in do 15 % zasebnim subjektom) bo zagotovila Slu� ba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko kot nacionalni organ na podlagi javnega razpisa za izbor 
projektov za projektne partnerje iz Slovenije.   

Skupni izdatki projekta bi lahko presegli skupne upravi� ene stro� ke projekta. Eventuelni 
dohodek, povezan s projektom, kakor tudi neupravi� ene stro� ke, je treba od� teti od skupnih 
projektnih stro� kov. Ne smejo se upo� tevati v osnovi za sofinanciranje. 

V primeru, da za projekt ali njegove dejavnosti veljajo pravila o dr� avni pomo� i, je treba 
upo� tevati zgornje meje in intenziteto pomo� i javnega sofinanciranja. Pravila o dr� avni 
pomo� i se uporabijo za vsak primer posebej. Da bi raz� istili, ali bi lahko podpora za projekt 
ali njegove dele pomenila dr� avno pomo� , bosta ustrezne informacije zagotovila Slu� ba 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvo za regionalni razvoj, 
gozdarstvo in vodno gospodarstvo preko STS. Prav tako vas bosta obvestila o ustrezni 
shemi dr� avne pomo� i, zgornjih mejah mo� nega javnega financiranja in postopku, ki ga je 
treba uporabiti.  

 

4.4 Nepravilnosti in vra� ila  
 

Nepravilnosti so opredeljene kot: 

ª vsaka kr� itev dolo� be zakonodaje Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve 
dejanja s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko � kodljivo vplivalo na splo� ni 
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prora� un Evropske unije z obremenitvijo splo� nega prora� una z neupravi� enimi 
izdatki.º  

Konkretno to pomeni, da morajo kon� ni upravi� enci v celoti spo� tovati pogodbo o 
sofinanciranju IPA (glavni del in priloge), da bi lahko v celoti prejeli nepovratna sredstva. 

Ob nepravilnosti se lahko uporabijo popravki, kot so odtegnitev ali zni� anje sredstev 
sofinanciranja in vra� ilo dodeljenih sredstev.  

V teh primerih brez vpliva na odgovornost udele� enih dr� av za odkrivanje in popravo 
nepravilnosti in za vra� ilo neupravi� eno izpla� anih zneskov (� len 114(1)(b) Uredbe Komisije 
(ES) � t. 718/2007) organ za potrjevanje zagotovi, da se kakr� en koli znesek, izpla� an na 
podlagi nepravilnosti, izterja od glavnega upravi� enca. Kon� ni upravi� enci vrnejo glavnemu 
upravi� encu kakr� ne koli neupravi� eno izpla� ane zneske v skladu s sporazumom med njimi 
(� len 114(2) Uredbe Komisije (ES) � t. 718/2007). 

� e glavni upravi� enec ne uspe zagotoviti vra� ila od kon� nega upravi� enca, dr� ava 
udele� enka, na katerem ozemlju se zadevni upravi� enec nahaja, povrne organu za 
potrjevanje znesek, neupravi� eno izpla� an temu upravi� encu (� len 114(2) Uredbe Komisije 
(ES) � t. 718/2007). 
 

 

V - Projekt, korak za korakom  
 

Sledimo korak za korakom fazam projektnega cikla. Od prve zamisli do kon� nega pla� ila 
bo moral vodja projekta upo� tevati � tevilna nacionalna pravila in pravila Skupnosti ter 
zagotoviti upo� tevanje konkretnih � ezmejnih vidikov pri izvajanju. Gre za vpra� anje � asa ± 
� asa, ki je potreben, da se pripravi in prepri� a vse akterje o nujnosti takega projekta. Gre za 
vpra� anje volje: volje dose� i natan� no opredeljene cilje. Gre za vpra� anje organizacije: 
notranje in zunanje organizacije, da se zagotovi in olaj� a proces izvedbe dejavnosti in 
potrditve izdatkov.   

 

5.1 Priprava 
 

Kako spremeniti idejo v projekt  

Cilj pripravljalne faze je zbrati pomembne in usklajene � ezmejne podatke, ki odra� ajo visoko 
stopnjo � ezmejnega sodelovanja. Projekt in posledi� no vlogo je potrebno razviti v tesnem 
sodelovanju s projektnimi partnerji. Vklju� ite projektne partnerje � e v zgodnji fazi razvoja 
projektne ideje ± to bo pripomoglo k bolj� emu razvoju projekta, formiranju skupnega 
lastni� tva in obveznosti partnerjev. 

Poznati morate Operativni program predvsem v tistih delih, ki opisujejo posebne cilje 
programa, ukrepe, pri� akovane neposredne u� inke (»outpute«) in rezultate. V tej fazi se prav 
tako lahko obrnete na STS, da bi dobili nekatere koristne in prakti� ne informacije. Koristen 
namig je tudi, da si pregledate druge primere projektov iz prej� njih programov in razpisov 
INTERREG.  

�  To� ka 1 
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Prva klju� na to� ka je vzpostaviti ustrezno in u� inkovito partnerstvo.  

Vsako partnerstvo je specifi� no, toda praviloma vam ne priporo� amo, da je partnerstvo 
preveliko: preve�  partnerjev bo te� ko voditi in bo zahtevalo veliko mero usklajevanja. Po 
drugi strani je potrebna dolo� ena ªkriti� na masaº. � e bo le-ta prevelika, partnerstva ne bo 
mogo� e voditi. � e bo premajhna, ne bo mo� no zagotoviti medsebojne ozave� � enosti in 
dodane vrednosti. 

Partnerstvo je dvosmeren proces: vsak partner aktivno prispeva k uspehu procesa in vsak 
partner se u� i iz izku� enj drugih. Na kratko, vsak partner mora imeti poseben interes v 
projektu ± in to ne samo finan� nega ± in biti sposoben prepoznati in spremljati, kaj prispeva k 
projektu in kaj prejema od drugih.  

Razmislite o sposobnostih in izku� njah, ki jih lahko vsak partner prispeva k doseganju 
skupno opredeljenih projektnih ciljev. Zagotovite, da imajo projektni partnerji ustrezno 
finan� no in operativno sposobnost za izvedbo svojih nalog in da je osrednja projektna ekipa 
motivirana in kompetentna. 

�  To� ka 2 

Intervencijska logika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako projekt predstaviti na obrazcih  

�  Kontrolni seznam 

Vlogo sestavljajo: 

·  Prijavnica - del A in del B 

·  Priloga I ± Izjava o partnerstvu 

·  Priloga II ± Povzetek projekta (v SI, HR in EN jeziku)  

·  Seznam dokazil 

·  Kontrolni seznam 

 

Vlo� ki 
Dejavnosti Neposredni 

u� inki 
Rezultati/vplivi 

Strate� ko vrednotenje 
Strate� ko  

na� rtovanje 
Strateški c ilji 
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Prijavnica je dvojezi� na in jo je potrebno pripraviti v slovenskem in hrva� kem jeziku; samo 
povzetek projekta je potrebno predlo� iti tudi v angle� kem jeziku. Zagotovite, da bo vsebina v 
obeh jezikih enaka. V primeru razhajanj je zavezujo� e besedilo tisto, ki je kot tako 
opredeljeno v prijavnici ± del A na prvi strani. Spremna dokumentacija (npr. Akt o ustanovitvi 
se lahko predlo� i samo v izvirnem jeziku). 

Skupni tehni� ni sekretariat in Info to� ka zagotavljata podporo potencialnim prijaviteljem z 
zagotavljanjem informacij o programu in tehni� ne podpore pri pripravi prijav. 

Spremljajte spletno stran www.svlr.gov.si glede datumov na� rtovanih informativnih delavnic 
ter pogostih vpra� anj in odgovorov ali pa se obrnite neposredno na: 

Skupni tehni� ni sekretariat Slovenija-Hrva� ka 2007-2013 
Slu� ba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana 

Kontaktna oseba: Gordana Stani� i�   
tel. +386 1 478 37 35 
e-mail: jts-si-hr.svrl@gov.si 
 
Info to� ka 
Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in vodno gospodarstvo  
Oddelek za � ezmejno sodelovanje 
Vla� ka 106, 10 000 Zagreb 
Kontaktna oseba: Nevena Tutavac  
tel. +385 1 469 57 65 
e-mail: nevena.tutavac@mrrsvg.hr 
 

5.2 Oddaja vloge in ocenjevanje  
 
Vloge je potrebno predlo� iti STS v predpisanem roku. Vsako vlogo, ki je formalno sprejeta 
(pravo� asno predlo� ena in z vsemi zahtevanimi dokumenti glede na pogoje za ugotavljanje 
administrativne ustreznosti in upravi� enosti), bo glede na kakovost ocenjena s strani 
strokovne skupine ocenjevalcev.  
 
Proces ocenjevanja mora zagotoviti, da so projekti ne le skladni s pravili temve� , da je tudi 
ocenjena njihova kakovost in razmerje med vlo� ki in rezultati.  
 

5.2.1 Oddaja vloge 
 
Vloga mora biti oddana na STS za sofinanciranje iz programa na podlagi javnih razpisov, ki 
bodo redno objavljeni, prvi v letu 2008, do porabe vseh sredstev. Vloga se lahko odda kadar 
koli med datumom za� etka in zaklju� ka razpisa (preverite posamezen razpis glede rokov).  
 
Vlogo je treba predlo� iti v tiskani in elektronski obliki. 

- Predlo� iti je potrebno dva izvoda izpolnjene prijavnice v papirni obliki (v celoti izpolnjen 
del A in del B ter predpisane priloge in spremno dokumentacijo).   

- Eno elektronsko razli� ico izpolnjene prijavnice (v celoti izpolnjen del A in del B ter 
predpisane priloge) je potrebno predlo� iti na CD-Romu ali USB klju� u. 
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Spremna dokumentacija je obvezni del vloge. Specifi� ni dokumenti morajo biti dodani 
k prijavnici v razli� nem � asovnem obdobju. Za podrobnej� e informacije glejte Seznam 
spremne dokumentacije, ki je prilo� en k prijavnici. 

Vloge mora Skupni tehni� ni sekretariat prejeti do skrajnega roka, dolo� enega z javnim 
razpisom.  

Prijave je potrebno oddati na naslednji naslov:  

Skupni tehni� ni sekretariat Slovenija-Hrva� ka 2007-2013, Slu� ba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za evropsko 
teritorialno sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana 

Na ovojnici navedite navedbo, kot je zahtevano v javnem razpisu.  

 

5.2.2 Administrativna ustreznost in upravi� enost 
 

Po evidentiranju prejetih vlog opravi STS preverjanje administrativne ustreznosti (A-
preverjanje) in preverjanje upravi� enosti (B-preverjanje). V primeru manjkajo� ih dokumentov 
ali potrebe po dodatnih pojasnilih bo STS obvestil vodilnega partnerja.   

 

Odpiranje: 

Vloga je bila prejeta v enem izvirniku, eni kopiji in v elektronski verziji do roka, dolo� enega v 
javnem razpisu. � e vloga ne bo prejeta pravo� asno, bo avtomatsko izlo� ena.  

Da bi bila vloga sprejeta, mora biti ovojnica ozna� ena na tak na� in, da je razvidno, na kateri 
javni razpis se nana� a. 

A.- preverjanje administrativne ustreznosti in B. - preverjanje upravi� enosti 

Vrstice, ozna� ene s � rko A, so vrstice, pri katerih se preverja, ali vloga izpolnjuje 
administrativne pogoje. Preverja se, ali so dokumenti prilo� eni in ustrezni. � e vloga izpolnjuje 
administrativne pogoje, se nadaljuje s preverjanjem upravi� enosti. 

Vrstice ozna� ene s � rko B, so vrstice, pri katerih se preverja, ali so izpolnjeni pogoji 
upravi� enosti.  

STS bo uporabljal in izpolnjeval naslednjo tabelo. � e vloga ne izpolnjuje dolo� enih 
pogojev, ki so navedeni v javnem razpisu (poglavje 13.2), bo vloga avtomatsko izlo� ena. � e 
vloga ne izpolnjuje drugih pogojev, bo vodilnemu partnerju poslana zahteva za dodatna 
pojasnila in/ali manjkajo� e dokumente, odgovor pa mora biti predlo� en v petih (5) delovnih 
dneh po prejemu zahteve. � e odgovor ne bo prejet pravo� asno ali ne bo ustrezen, bo vloga 
izlo� ena. 

Št. Naziv Opis 

1.A Št. izvodov 
Vloga v tiskani obliki je predlo� ena v enem (1) izvirniku in eni 
(1) kopiji. Elektronska razli� ica v eni (1) kopiji na CD-ju ali 
USB klju� u je prilo� ena. 
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1.1B Jezik Vloga je izpolnjena v slovenskem in hrva� kem jeziku. 

2.A Vloga 

Prijavnica je popolna: 

- Del A 

- Del B 

- Priloga I 

- Priloga II 

Spremna dokumentacija 

2.1B 
Prijavnica ± 
izpolnjena Prijavnica je izpolnjena in podpisana. 

2.1A 
Lokacija 

partnerjev 
� e se nahaja partner izven upravi� enega obmo� ja, je navedena 
utemeljitev. 

2.2B 
Partnerji -
lokacija 

Partnerji se nahajajo na ustreznem programskem upravi� enem 
obmo� ju.  

2.3B 
Pravni status  

partnerjev 
Vsi partnerji so upravi� eni.  

2.4B � tevilo 
� ezmejnih 
partnerjev 

Sodeluje vsaj en partner iz vsake sodelujo� e dr� ave.  

2.5B* Lokacija 
projektnih 
dejavnosti 

Projektne dejavnosti morajo prina� ati koristi za upravi� eno 
obmo� je. 

 

2.6B Merila za 
� ezmejno 

sodelovanje 

Vsaj en (1) kazalnik (skupni razvoj, skupna izvedba, skupno 
osebje, skupno financiranje) izkazuje � ezmejno sodelovanje. 

2.7B Trajanje 
projektnih 
dejavnosti 

Projektne dejavnosti bodo zaklju� ene v rokih, dolo� enih v razpisu 
za  izbor projektov. 

2.8B Skladnost s 
prednostno 

nalogo 

Prijavitelj je izbral samo eno prednostno nalogo.  

 

2.9B Dr� avna pomo�  Program spada v progam dr� avne pomo� i. 

2.10B Nacionalna 
zakonodaja 

Projekt je v skladu s sektorsko nacionalno zakonodajo. 

3.A Prijavnica Del B 

3.1B Zapro� eni 
odstotek 

Zahtevani dele�  in znesek sofinanciranja partnerja po tem javnem 
razpisu sta v skladu s 4. poglavjem javnega razpisa. 
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sofinanciranja 

3.2B Vi� ina 
sofinanciranja 

Vi� ina sofinanciranja je v okviru ustreznih meja skladno s 4. 
poglavjem javnega razpisa.  

3.3B* Upravi� enost 
stro� kov 

Stro� ek, naveden kot upravi� en, je skladen s poglavjem 4.1 tega 
priro� nika. 

4.A Priloga PRILOGA I: Izjava o partnerstvu  

4.1B Priloga I Prilogo I je izpolnil in podpisal vsak partner in sopodpisal vodilni 
partner ter prav tako posebej izpolnil vodilni partner. 

4.2B 
Lastno 

sofinanciranje 

Vsak partner je zagotovil svoje lastno sofinanciranje v skladu s 
poglavjem 4.3 Priro� nika za izvajanje projektov. V izjavah o 
partnerstvu so navedeni enaki zneski sofinanciranja kot v 
prijavnici ± del B. 

5.A Priloga PRILOGA II : Povzetek projekta v vseh treh jezikih 

5.1B Zahtevani jeziki Priloga II je izpolnjena v vseh zahtevanih jezikih (SI, HR, EN). 

6.A 
Spremna 

dokumentacija 
Akt o ustanovitvi 

6.1B 
Pravni status 

partnerjev 

Partner je pravna oseba in deluje kot neprofitna organizacija v 
javnem in splo� no koristnem interesu v skladu s poglavjem 2.1 
tega priro� nika. 

7.A 
Spremna 

dokumentacija 
Investicijska dokumentacija (� e je potrebna) 

7.1B 

Veljavna 
investicijska 

dokumentacija 

Investicijska dokumentacija je v skladu z ustrezno veljavno 
nacionalno zakonodajo. 

8.A 
Spremna 

dokumentacija 
Dovoljenja (� e so potrebna) 

8.1B 
Veljavna 

dovoljenja 
Dovoljenja so veljavna. 

9.A 
Spremna 

dokumentacija 
Študija izvedljivosti (� e je potrebna) 

9.1B 
Veljavna � tudija 

izvedljivosti 
� tudija izvedljivosti je v skladu z ustrezno veljavno nacionalno 
zakonodajo. 

10.A 
Spremna 

dokumnetacija 
Presoja vplivov na okolje (� e je potrebna) 

10.1B 

Veljavna 
presoja vplivov 

na okolje 

Presoja vplivov na okolje je v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo. 

11.A Spremna Dokazilo o lastni� tvu (� e je potrebno) 
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dokumnetacija 

11.1B Lastni� tvo Partner lahko doka� e lastni� tvo zemlji� � a/zgradbe. 

12.A 
Spremna 

dokumentacija 

SLOVENIJA: Obrazec 3 iz Prora� una Republike Slovenije za 
ob� ine 

 

12.1B 
Rezervacija 

sredstev 
Sredstva za izvedbo projekta so rezervirana.  

13.A 
Spremna 

dokumentacija 
Kopija predpogodbe o prodaji zemlji� � a (� e je potrebo).  

13.1B 
Predpogodba 

je veljavna 
Predpogodba je veljavna in brez kakr� nih koli obremenitev. 

 

* � e nekateri stro� ki ne bodo � teti za upravi� ene, bodo od� teti od skupnih upravi� enih 
stro� kov. Po potrebi se lahko dolo� ijo pogoji za dosego popolne skladnosti s pogoji za 
upravi� enost. 

Projekti, ki uspe� no opravijo to preverjanje (vsi pogoji so izpolnjeni), se v nadaljevanju 
ocenjujejo glede na kakovost. 

 

5.3 Izbor projektov in sklepanje pogodb  
 

Izbor projektov je povezan s kakovostjo partnerstva in projekta glede na cilje, projektne 
dejavnosti ter prora� un in financiranje. Partnerji morajo biti sposobni za izvedbo projekta, 
vodilni partner pa mora biti sposoben nastopati kot vodja, odgovoren za vse dejavnosti v 
projektu. 

Pogodba o sofinanciranju IPA bo odra� ala medsebojne obveznosti organa upravljanja in 
vodilnega partnerja. Vodilni partner bo moral zagotoviti, da to pogodbo spo� tujejo vsi 
partnerji na podlagi Sporazuma o partnerstvu. Nekateri klju� ni elementi prijavnice so za 
vodilne partnerje zavezujo� i; ti so opredeljeni v prilogah Pogodbe o sofinanciranju IPA. Ne 
vklju� ujejo vseh elementov, temve�  tiste glavne, povezane z izdatki in sredstvi projekta, 
dodelitvi sredstev posameznemu partnerju, neposedne u� inke (»outpute«), ki jih je potrebno 
dose� i ter na� rt porabe sredstev in dinamiko poro� anja. Vse morebitne spremembe morajo 
biti odobrene. Nekateri elementi spadajo v okvir odgovornosti vodilnega partnerja. Njegova 
naloga je, da mobilizira partnerje in jih motivira za konkretno doseganje ciljev. 

 

5.3.1 Merila za izbor  
 

Izbor projekta poteka v dveh fazah: preverjanje upravi� enosti in ocenjevanje kakovosti. 
Projekti, ki opravijo preverjanje administrativne ustreznosti in preverjanje upravi� enosti 
nadalje ocenjujejo ocenjevalci na podlagi meril, ki so predstavljeni v spodnji tabeli.  
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Vsak projekt pregledata vsaj dva ocenjevalca. STS bo na podlagi skupne ocene pripravil 
zbrane informacije o projektih in njihovem ocenjevanju za nadaljnji izbor in odobritev 
projektov s strani Skupnega nadzornega odbora.  

Merila 
 

Ocena                      
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1. Cilji 25   

1.1. Prispevek k 
prednostnim nalogam OP in 
njegovim kazalnikom*  

 - Ali so problemi in potrebe, ki 
jih projekt obravnava, 
pomembni za  program in za 
ciljne skupine?  
- Ali projekt jasno nakazuje, 
kako bo prispeval k 
prednostnim nalogam OP in 
njegovim kazalnikom? 
- Ali projekt nadgrajuje, kar je 
bilo � e dose� eno z drugimi  
projekti? 

del A: to� ka 2 

1.2 Skladnost s 
horizontalnimi politikami, 
strategijami EU, 
nacionalnimi in regionalnimi 
politikami/strategijami 

 - Ali projekt jasno izkazuje  
skladnost z nacionalnimi 
strategijami? 
- Ali projekt jasno izkazuje 
skladnost z regionalnimi 
strategijami? 
- Je projekt skladen  s 
horizontalnimi politikami 
(glede okolja, enakih 
mo� nosti, trajnostnega 
razvoja)? 

del A: 4.1, 4.2 

1.3 � ezmejni u� inki in 
ustreznost za upravi� eno 
obmo� je   

 - Kak� na je geografska 
pokritost znotraj projekta? 
- Ali je izkazan � ezmejni 
vpliv? 
- Pri� akovane koristi za ciljne 
skupine, sektorje? 

del A: 2.1, 4.1, 
2.4 ± na� rt 
aktivnosti,  2.5 - 
geografsko 
obmo� je 

1.4 Inovativnost in dodana 
vrednost 

 - Ali projekt izkazuje nove 
re� itve, ki presegajo sedanjo 
prakso v sektorjih? 
- Ali projek izkazuje nove 
re� itve, ki presegajo sedanjo 
prakso v programskem 
obmo� ju? 
- Dodana vrednost 
� ezmejnega sodelovanja v 
primerjavi z zgolj 
nacionalnim/regionalnim 
pristopom ? 

del A: to� ka 4 



 

 

 

45

1.5 Trajnost rezultatov 
projekta 

 - Ali je predvideno, kako se 
bodo rezultati projekta 
finan� no vzdr� evali po 
zaklju� ku projekta? 
- Ali je predvideno, kako se 
bodo rezultati projekta 
institucionalno ohranjali po 
zaklju� ku projekta? 
- Ali je nakazano, kako se 
bodo rezultati projekta 
posredno ali neposredno 
uporabljali tudi izven obmo� ja 
in prenesli na ostale ciljne 
skupine v prihodnosti? 

del A: 4.1 

2. Projektne dejavnosti 30   

2.1 Metodologija projekta  

 - Ali cilji projekta ustrezajo 
potrebam ciljnih skupin? 
- Ali dejavnosti ustrezajo 
ciljem? 
- Ali bodo na� rtovani rezultati 
dosegli zastavljene projektne 
cilje? 

del A: to� ka 2, 
to� ka 4 

2.2 Skladen akcijski na� rt 

 - Ali predlagani delovni sklopi  
/ dejavnosti vodijo do 
predlaganih neposrednih 
u� inkov (»ouputov«)? 
- Ali so opisani neposredni 
u� inki dovolj podrobno 
predstavljeni (kaj konkretno, 
kdo jih bo uporabljal)? 
- Ali dejavnosti partnerjev v 
akcijskem na� rtu ustrezajo 
opisom njihovih glavnih 
dejavnosti pod to� ko 1.3? 

del A: 2.4 ± 
akcijski na� rt 

2.3 Jasni in konkretni 
kazalniki  

 - Ali je opis kazalnikov 
ustrezen (opis, merjenje, 
izhodi� � na in ciljna 
vrednost)? 
- Ali obstaja usklajenost med 
opisom kazalnikov in 
neposrednih u� inkov 
(»outputov«)  v akcijskem 
na� rtu? 
- Ali so predlagani specifi� ni 
kazalniki ustrezni za ta 
projekt? 

del A: 2.3, 2.4 ± 
akcijski na� rt 

2.4 Ustreznost neposrednih 
u� inkov (»outputov«) in 
rezultatov 

 - Ali so neposredni u� inki/ 
rezultati prakti� ni in se lahko 
uporabijo? 
- Ali lahko ciljne skupine 
neposredne u� inke/rezultate 
uporabijo? 
- Ali so rezultati pomembni za 
potrebe ciljnih skupin? 

del A: 2.3, 2.4 ± 
akcijski na� rt 

2.5 Dejavnosti obve� � anja 
javnosti in informiranja  

 - Ali so na� rtovane dejavnosti 
primerne za obve� � anje 
javnosti in podpirajo 
raz� irjanje rezultatov 
projekta? 
- Ali so ciljne skupine 
ustrezno opredeljene? 
- Bodo te dejavnosti potekale 
redno ves � as izvajanja 
projekta? 

del A: 2.4 

2.6 Terminski na� rt projekta  

 - Ali je projekt glede na 
� asovno dinamiko dobro 
na� rtovan?  
- Ali je projekt mogo� e 
kon� ati v predvidenem � asu?  
- Ali si aktivnosti in »outputi« 
� asovno logi� no sledijo? 

del A: 2.4 

3. Partnerstvo 25   
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3.1 Kakovost partnerstva 

 - Ali so vsi relevantni partnerji 
vklju� eni glede na 
obravnavane probleme ? 
- Ali obstaja ustrezno 
ravnovesje med partnerji 
glede na raven, sektorje, 
ozemlje ? 
- Ali je vklju� enost partnerjev 
v dejavnosti sorazmerna/ 
uravnote� ena ? 

del A: 1.1, 1.3 

3.2. Vodenje in koordinacija 

 - Je razlo� eno, kako bodo 
partnerji spremljali, 
usklajevali, nadzirali in izvajali 
razli� ne naloge? 
- Ali so vsi partnerji vklju� eni 
v odlo� anje? 
- Ali so postopki 
administrativnega in 
finan� nega upravljanja 
razlo� eni in ustrezni?  

del A: 3.1, 3.2 

3.3 Tehni� na in finan� na 
sposobnost partnerjev  

 - Ali imajo partnerji izku� nje 
pri podobnih projektih? 
- Ali imajo partnerji ustrezne 
zmogljivosti (osebje, opremo) 
za prevzem predlaganih vlog 
in izvajanje na� rtovanih 
dejavnosti?   
- Ali imajo partnerji ustrezno 
finan� no sposobnost za 
prevzem svoje vloge v 
projektu? 

del A: 1.2, 1.1 

3.4 Tehni� na in finan� na 
sposobnost vodilnega 
partnerja 

 - Ali ima vodilni partner 
izku� nje pri vodenju podobnih 
projektov? 
- Ali ima predlagani glavni tim 
VP ustrezne izku� nje za 
vodenje projekta?   
- Ali ima vodilni partner 
ustrezno finan� no sposobnost 
za prevzem vseh 
odgovornosti in nalog VP v 
projektu? 

del A: 1.2, 1.1 

3.5 Kakovost � ezmejnega 
sodelovanja 

 - Ali projekt izpolnjuje � tiri od 
� tirih kriterijev? 
- Ali projekt izpolnjuje tri od 
� tirih kriterijev? 
- Ali projekt izpolnjuje manj 
kot dva od � tirih kriterijev? 

del A: 3.1 

4. Prora� un projekta 20   

4.1 Prora� un je uravnote� en 
med partnerji 

 - prora� un ustreza udele� bi 
partnerjev v projektu 
- prora� un je med partnerji 
uravnote� en 
- prora� un je realen 

del B  

4.2 Prora� un je skladen z 
dejavnostmi  

 - kategorije stro� kov ustrezajo 
na� rtovanim dejavnostim 
- prora� un je dovolj podroben, 
da odra� a stro� ke glavnih 
dejavnosti  
- letne alokacije stro� kov 
ustrezajo terminskem na� rtu 
projekta 

del B; del A 

4.3 Predviden je zanesljiv 
finan� ni sistem 

 - napovedi pla� il so realne  
- napovedi pla� il so usklajene 
s � asovnico predlaganih 
dejavnosti 
- zanesljivost predvidenega 
finan� nega sistema 
upravljanja 

del A: 3.2 
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4.4 Razmerje med vlo� ki in 
rezultati (»value for money«) 

 - prora� un je primeren za 
doseganje na� rtovanih 
»outputov«/ rezultatov  
- vsi stro� ki so potrebni, da bi 
dosegli na� rtovane cilje in 
rezultate 
- dele�  administrativnih 
stro� kov je primeren  

del A: 4.1.6 
del B  

Najvi� ja ocena 100   
 
* Prosimo, upo� tevajte, da se projekt, ki ne dobi vsaj 3 to� ke za kriterij 1.1. Prispevek k 
prednostnim nalogam OP in njegovim kazalnikom, avtomatsko izlo� i. 
Projekte izbere skupni nadzorni odbor na podlagi prednostnega seznama projektov, ki so 
ocenjeni v skladu s tabelo za ocenjevanje kakovosti. Odlo� itev o odobritvi, kakor tudi o 
prispevku IPA je vklju� ena v priloge zapisnika SNO.   

Organ upravljanja o odlo� itvi obvesti vodilnega partnerja (odobritev, pogojna odobritev ali 
zavrnitev). Okvirni rok za prejem obvestila o odlo� itvi SNO s strani vodilnega partnerja je en 
mesec od seje SNO.  

� e SNO dolo� i pogoje, ki jih je potrebno izpolniti pred odobritvijo projekta, organ upravljanja 
(ob podpori STS in info to� ke) preveri izpolnjevanje teh pogojev z vodilnim partnerjem v 
dolo� enem roku. V primeru, da SNO dolo� i pogoje, se lahko ti nana� ajo na naslednje 
razli� ne vidike projekta na podlagi rezultatov ocenjevanja:   

·  tehni� ne (v zvezi z na� rtom dela za predlagani projekt in njegovimi prilagoditvami),  

·  pravne (kakr� ne koli posebne pogodbene dolo� be ali pogoji, ki se zahtevajo za 
projekt, kot je datum za� etka, � asovni razpored za rezultate, ki jih je treba dose� i, 
itd.), ali 

·  finan� ne vidike (skupni prora� un in prispevek ES, � asovni razpored poro� anja itd.).  

 

5.3.2 Sklepanje pogodb 
 

Vodilni partner odobrene operacije podpi� e z organom upravljanja pogodbo o 
sofinanciranju IPA za skupni znesek sredstev IPA.  

Pred podpisom te pogodbe organ upravljanja posodobi kontaktne podatke in dolo� i v 
prilogah posebne in izrecne zavezujo� e elemente, ki jih mora spo� tovati kon� ni upravi� enec. 

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju IPA postane prijavitelj glavni upravi� enec, 
odgovoren za izvedbo operacije, ki jo sofinancira EU, in nastopa kot vodilni partner. Vsi drugi 
projektni partnerji so prav tako kon� ni upravi� enci evropskih sredstev. 

V kolikor je ustrezno, podpi� ejo vodilni partner in vsi ostali projektni partnerji posebno 
pogodbo za nacionalno sofinanciranje, ki mora biti skladna s Pogodbo o sofinanciranju IPA. 

Najkasneje v roku 4 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju IPA morajo partnerji in 
vodilni partner podpisati sporazum o partnerstvu v skladu z vzorcem, prilo� enim razpisni 
dokumentaciji. Po potrebi se lahko v okviru partnerstva dogovorijo dodatne dolo� be, ki niso v 
nasprotju s prilo� enim vzorcem sporazuma. 

Operacija je odobrena kot ªprojekt, pripravljen za izvedboº . Zato je prvi mo� ni datum, 
dolo� en za za� etek projekta datum odobritve projektov s strani SNO. Pred podpisom 
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pogodbe je projekt potrebno ustrezno prilagoditi in nato strogo upo� tevati: za operacije, ki 
se ne bodo za� ele pred prvim datumom vmesnega poro� ila, bodo dodeljena sredstva 
avtomatsko razveljavljena. 

 

 

 

 

5.4 Pla� ilo in potrditev  
 

5.4.1 Finan� no upravljanje 

�  3.2 

To poglavje je vklju� eno, da bi pomagalo prepre� iti te� ave pri finan� nem upravljanju med 
izvedbo projekta. Ni�  neobi� ajnega ni, da nadzor in kontrole na kraju samem razkrijejo 
te� ave v zvezi s prijavljenimi izdatki ali pa, da se ne uporablja osnovna praksa finan� nega 
upravljanja. Ve� ino teh te� av se lahko razre� i, vendar to zahteva precej � asa ter prizadevanj 
in ima lahko za posledico za� asno prenehanje izpla� il na projektu, dokler se vse te� ave ne 
re� ijo. V nadaljevanju sledi povzetek tega, kaj lahko storimo, da bi prepre� ili najbolj pogoste 
te� ave: 

1. Vsak projektni partner mora vzpostaviti lo� eno ra� unovodsko evidenco za projekt. 

2. Vklju� ite finan� ne vodje partnerjev od samega za� etka. Organizacije imajo svoje 
lastne sisteme in postopke finan� nega upravljanja. Vsi partnerji morajo preveriti, ali 
so ti sistemi in postopki v skladu z zahtevami programa in zagotoviti, da lahko 
zagotavljajo potrebna dokazila. 

3. Zagotovite revizijsko sled. Partnerji morajo hraniti vse svoje ra� une ali druge 
dokumente enakovredne dokazne vrednosti. Potrebna je tudi spremna 
dokumentacija, kot so � asovnice ali klju� i za izra� une administrativnih stro� kov. � e 
bodo ti dokumenti manjkali, izdatki ne bodo povrnjeni. Ugotovite, kaj morate hraniti in 
posodabljajte svoje arhivirane dokumente. Zagotoviti morate, da imate vedno na voljo 
vse dokumente. 

4. Ugotovite, kateri postopek morate uporabiti za naro� anje blaga, storitev ali 
gradbenih del. 

5. Prikazujte samo dejanske izdatke, neposredno povezane s projektom. Sposobni 
morate biti dokazati, da so vsi prikazani izdatki dejansko nastali in bili pla� ani ter da 
so bili potrebni za izvedbo projekta.  

 

5.4.2 Poro� anje  

 

Izpla� ilo sredstev IPA se izvede po predlo� itvi vmesnih in kon� nih poro� il ter ustreznih 
zahtevkov za povra� ilo, ki jih pripravi vodilni partner, in njihovi odobritvi s strani programskih 
organov. 
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Postopek za oddajo poro� il in zahtevkov za povra� ilo je naslednji: 

1. Za vsako poro� evalno obdobje (praviloma vsakih � est mesecev, � e ni druga� e 
opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju) predlo� i vsak projektni partner svojemu 
pristojnemu nacionalnemu kontrolorju v kontrolo vmesno poro� ilo vklju� no z 
zahtevkom za pla� ilo. 

2. Nacionalni kontrolor vsakega partnerja pregleda izdatke, ki jih je predlo� il projektni 
partner, in izda izkaz o izdatkih v obdobju najve�  3 mesecev. 

3. Projektni partnerji po� ljejo vodilnemu partnerju poro� ilo z izkazom o izdatkih in 
vse kopije spremne dokumentacije.  

4. Vodilni partner pripravi skupno vmesno poro� ilo in zahtevek za povra� ilo (iz 
sredstev IPA) ter zagotovi kontrole na ravni operacije na podlagi posebnega 
kontrolnega seznama, ki je na voljo na spletni strani programa. Ta kontrola sestoji 
v glavnem iz: 

- preverjanja, ali so vsi izdatki partnerja skladni z uredbami Skupnosti in 
nacionalno zakonodajo in so del ene same operacije s skupnimi neposrednimi 
u� inki in rezultati;  
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- preverjanja, ali so dose� eni neposredni u� inki (»outputi«);  

- preverjanja morebitnih sprememb glede na Pogodbo o sofinanciranju IPA; 

- preverjanja, ali so vse izdatke potrdili nacionalni kontrolorji; 

- njegova naloga je prav tako prepre� evati, odkrivati in odpravljati napake pred 
predlo� itvijo uradnega vmesnega poro� ila.  

5. Vodilni partner po� lje splo� no vmesno poro� ilo STS/OU v nadaljnji postopek za 
sprostitev pla� il. 

Enak postopek se uporabi za pripravo zaklju� nega poro� ila. Vzorec zaklju� nega poro� ila, ki 
naj se uporabi, bo na voljo na spletni strani www.svlr.gov.si.  

STS/OU lahko zahteva ali se dogovori za dodatna vmesna poro� ila z natan� no dolo� enim 
skrajnim rokom v primeru tveganja za samodejno prenehanje finan� nih obveznosti na 
programski ravni ali v drugih utemeljenih primerih.  

Iz istih razlogov mora glavni upravi� enec na zahtevo STS/OU navesti posodobljene napovedi 
dejanske porabe sredstev.  

 

5.4.3 Pla� ilo in preverjanje  

 

Po predlo� itvi vmesnega poro� ila OU/STS se napake obravnavajo kot nepravilnosti; � e so 
storjene namerno, pa se obravnavajo kot goljufije, ki jih bo STS/OU ustrezno obravnaval. 
Vsa sredstva, za katera je bila ugotovljena nepravilnost, zadevni kon� ni upravi� enci izgubijo 
in se uporabijo za druge projekte. 

Potem ko je pregledal in potrdil skupno vmesno/zaklju� no poro� ilo in zahtevek za povra� ilo, 
OU izda zahtevek za povra� ilo ter ga predlo� i organu za potrjevanje (OP). Organ za 
potrjevanje ima pravico zahtevati od STS/OU dodatne informacije o projektu. Organ za 
potrjevanje naka� e sredstva IPA vodilnemu partnerju.  

Vodilni partner je odgovoren za nakazilo dele� a sredstev IPA projektnim partnerjem brez 
zamud v skladu s pogodbo o sofinanciranju IPA in sporazumom o partnerstvu ter potrjenimi 
izdatki brez kakr� nega koli dvojnega financiranja. 

Nacionalni organi za sofinanciranje naka� ejo nacionalna sredstva sofinanciranja projektnim 
partnerjem pred ali isto� asno z izpla� ili sredstev IPA na podlagi lo� enih pogodb o 
sofinanciranju. 

 

5.5 Revizija in kontrola 
 

Revizija in kontrola se izvajata, kot sledi: 

Vrsta Odgovorni organ Pogostost Metoda 

1. Preverjanje Partnerji / nacionalni Vsaj vsakih � est 100 % preverjenih 
izdatkov in spremne 
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izdatkov kontrolorji mesecev  dokumentacije 

2. Preverjanje 
spo� tovanja 
pogodbe 

Vodilni partner / 
kontrolor VP projekta  

Vsaj vsakih � est 
mesecev  

Vzor� ne kontrole in 
kontrole na kraju samem  

3. Potrjevanje 
zahtevkov za 
pla� ilo 

OU / STS Vsaj vsakih � est 
mesecev  

Preverjanje vseh 
vmesnih poro� il / 
vzor� ne kontrole na 
podlagi ocene tveganja 

4. Potrjevanje  Organ za potrjevanje  Vsaj vsakih � est 
mesecev    

Potrjevanje, da so bila 
izvedena vsa preverjanja 
/ upo� tevani rezultati 
revizije / kontrola v zvezi 
s hranjenjem 
dokumentov v 
elektronski obliki  

Mo� ne kontrole na kraju 
samem 

5. Revizija  Revizijski organ Vsako leto Revizija sistema / revizija 
upravi� enih izdatkov 
projekta na podlagi 
naklju� nega statisti� nega 
vzorca  

 

Mo� ne kontrole na kraju 
samem 

6. Zaklju� ek 
pomo� i  

 Vsaj 3 leta po 
koncu obdobja 
upravi� enosti  

Zbirna poro� ila o vseh 
kontrolah  

Dodatne revizije in kontrole lahko izvajajo Evropska komisija, ra� unsko sodi� � e in OLAF. 

 

5.6 Spremljanje in vrednotenje 
 

�  2.3, 2.4, del B 

Spremljanje je povezano z napredkom programa in projekta. Spremljanje je finan� no in 
vsebinsko: spremlja se, ali se na� rti dejavnosti upo� tevajo in ali se prora� uni projektov 
pravilno tro� ijo. 

Vodilni partnerji morajo organizirati redne sestanke s svojimi partnerji, da bi zagotovili 
upo� tevanje in morebitno posodabljanje za� etnega na� rta dejavnosti. Posebno 
pozornost je treba nameniti neposrednim u� inkom, ki jih je potrebno dose� i: � im prej je 
potrebno odkriti kakr� no koli razhajanje med za� etnimi in dejanskimi vrednostmi ter ga 
sporo� iti OU/STS in zaprositi za ustrezne spremembe v prora� unu/terminskem na� rtu in 
partnerstvu. To konkretno pomeni, da se projektnim partnerjem priporo� a, da dolo� ijo 
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finan� ne in vsebinske mejnike, da bi bili sposobni odkriti kakr� no koli razhajanje in se nanj 
odzvati na primeren na� in. 

S spremljanjem je povezano vrednotenje. Kadar sistem spremljanja odkrije odstopanja od 
za� etnih ciljev na programski in projektni ravni, lahko OU/STS zaprosi izvajalce vrednotenja 
za priporo� ila za izbolj� anje in/ali prilagoditev programa. 

Vrednotenje obravnava neposredne u� inke (»outpute«), rezultate in vplive projekta. 

Neposredni u� inki (»outputi«) so izdelki in storitve, ki jih partnerji dose� ejo (npr. v 
okviru investicijskega projekta se zgradi nekaj km cest). Za vsak neposredni u� inek morajo 
partnerji zagotoviti vlo� ke (� as, denar in ljudi). Bistvo ni torej na� teti preve�  neposrednih 
u� inkov, temve�  zagotoviti, da so dose� eni vsi pri� akovani neposredni u� inki, da bi lahko 
prejeli pla� ilo.  

Rezultati projekta so u� inek projekta. U� inek je lahko neposreden in takoj� en. To so 
rezultati. Posledice, ki presegajo takoj� ne u� inke, se obravnavajo kot vpliv. Vsi u� inki 
morajo biti povezani s projektnimi dejavnostmi. Bistvo torej ni, da smo preve�  ambiciozni, 
pa�  pa da poudarimo, kaj bo projekt dejansko spremenil in izbolj� al. Rezultati se ne dose� ejo 
vedno. Vrednotenje je prilo� nost za pripombe in razlago, kaj bi bilo treba napraviti, da bi to 
lahko storili na bolj� i na� in.  

Vrednotenje prav tako obravnava � ezmejne vidike. Neposredni u� inki in rezultati morajo imeti 
� ezmejno razse� nost in izkazovati, da projekt prispeva k skupnemu pristopu, ki se ga da 
izmeriti na obeh straneh meje.  

Vsi podatki iz vmesnega poro� ila se bodo uporabili za spremljanje in vrednotenje. Kon� ni 
upravi� enci bodo prejeli povratne informacije s strani OU/STS, da bi na ta na� in izmenjali 
znanje o glavnih dose� kih in pomanjkljivostih.    

 

5.7 Informiranje in obve� � anje javnosti 
 

�  2.4 

Vodilni partner je odgovoren za obve� � anje javnosti o pomo� i, pridobljeni iz sredstev 
EU. To je pravni vidik. 

Prav tako mora zagotoviti, da so tisti, ki sodelujejo v projektu, obve� � eni o sofinanciranju in 
da je vklju� eno maksimalno � tevilo akterjev od projektne ideje do izvajanja in vrednotenja. To 
je vidik partnerstva. 

Informiranje in obve� � anje javnosti je potrebno obravnavati kot bistveni del celotnega 
projekta in ne zgolj kot skupek dejavnosti, ki bodo izvedene ob koncu. Aktivnosti 
informiranja in obve� � anja javnosti morajo podpirati delo in kakovost projekta z 
ozave� � anjem ciljnih skupin in splo� ne javnosti o rezultatih in koristih projekta.  

Posebno pozornost je potrebno nameniti shranjevanju vseh dokazil o informiranju in 
obve� � anju javnosti: posnetkov spletnih strani, sporo� il za javnost in slik, da bi na splo� no 
projekt postal ª� iva in predstavitvenaº kampanja. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
predstavitvi rezultatov projekta ob zaklju� ku projekta.   

Priporo� a se, da se dejavnosti informiranja in obve� � anja javnosti na� rtujejo. Razmislite o 
posebnostih ciljnih publik na razli� nih ravneh (npr. v partnerskih organizacijah, regijah, 
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sektorjih, na nacionalni / EU ravni) in ustrezno prilagodite pristope in dejavnosti. Pri razvoju 
dejavnosti upo� tevajte: 

- Zakaj in koga natan� no � elite obve� � ati (opredelite svojo ciljno publiko/skupine)? 

- Kak� ne vrste informacije ali gradiva je potrebno dajati ali pripraviti za dolo� eno skupino? -
npr. bro� ure, kataloge, prospekte, plakate, majice, itd. V katerem jeziku? Kdaj? (faza 
zagona, izvedbe, dokon� anja) 

- Kako lahko najbolje dose� ete ciljno skupino ± katere poti uporabiti (npr. medije, 
elektronske informacije, omre� ja, organiziranje prireditev, konferenc, osebnih stikov itd.)? 

- Kdo bo to izvajal ± kateri partnerji bodo prevzeli katere naloge? 

- Kak� en � as in stro� ki so povezani z vsako od na� rtovanih dejavnosti? 

Zavedajte se, da morajo vsi projekti, ki se izvajajo ob pomo� i Skupnosti, upo� tevati pravila o 
informiranju in obve� � anju javnosti, kakor je opredeljeno v ES � t. 718/2007. Poleg tega 
upo� tevajte Navodila za informiranje in obve� � anje javnosti na spletni strani www.svlr.gov.si. 

 

5.8 Spremembe projekta 
 

Da bi lahko operacijo uspe� no dokon� ali in dosegli zastavljene cilje, lahko med izvajanjem 
projekta pride do potrebe po spremembah. Spremembe projekta se lahko npr. nana� ajo na 
prerazporeditev nalog med projektnimi partnerji, spremembe v dejavnostih, partnerstvu, 
trajanju projekta itd. Posledi� no lahko spremembe zahtevajo prerazporeditev sredstev.  

Vse spremembe projekta morajo biti utemeljene in dogovorjene med VP in projektnimi 
partnerji. Naloga vodilnega partnerja je, da spremembe projekta sporo� i STS. Spremembe 
morajo odobriti organi programa. Ve� je spremembe odobri SNO, druge spremembe lahko 
odobri OU in vpleteni organi sofinanciranja. 

Ve� je spremembe bi npr. bile sprememba partnerstva, sprememba kategorij stro� kov ve� ja 
od 20 % za� etne vrednosti, prerazporeditve sredstev prora� una med partnerji, ki presega 20 
% za� etnih zneskov, podalj� anje trajanja projekta za ve�  kot 1 leto od prvotno na� rtovanega. 

Pravila za spremembe projektov opredeli skupni nadzorni odbor in se objavijo na spletni 
strani programa. Glejte tudi 10.� len pogodbe o sofinanciranju IPA. 

 

5.9 Zaklju� evanje  
 

Za zaklju� evanje projekta (v roku 3 mesecev od kon� nega datuma upravi� enosti) po� lje 
vodilni partner OU/STS zaklju� no poro� ilo. To poro� ilo vsebuje vse informacije o 
prora� unu, finan� nem na� rtu in neposrednih u� inkih, kakor je navedeno v pogodbi o 
sofinanciranju IPA.  

To poro� ilo je prav tako prilo� nost, da se dokon� no dolo� ijo dolo� be za vse ra� unovodske 
evidence in spremne dokumente, ki morajo biti prepoznavni in dostopni. 

Vsi projektni partnerji morajo vzpostaviti pregleden sistem ra� unovodskih evidenc o 
projektu. Zato je potrebno, da vsak partner oblikuje lo� ene ra� unovodske evidence. 
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Omogo� ati morajo jasno predstavitev izdatkov, povezanih s projekti in njihovo razlikovanje 
od izdatkov, povezanih z drugimi poslovnimi dejavnostmi. 

Vso izvorno dokumentacijo skupaj z delovnim gradivom je potrebno hraniti kot 
evidenco za obdobje treh let po zaklju� ku programa (vsaj do leta 2020) in jo je treba 
zdru� evati, arhivirati in shranjevati v prostorih vodilnega partnerja.  

Vrste evidenc, ki jih je treba voditi, vklju� ujejo:  

� � finan� ne evidence: ustrezne ra� une, pla� ila, potrdila, ban� ne izpiske, 
evidence o nacionalnem sofinanciranju, � asovnice osebja podatke o 
pla� ah in drugo spremno ra� unovodsko dokumentacijo, iz katerih se 
lahko ugotovijo vsi izdatki, katerih pla� ilo se zahteva v okviru projekta; 

� � obve� � anje javnosti: spominske table, � asopisne izrezke, obvestila 
za javnost, oglase, gradiva za tr� enje vklju� no s primerno uporabo 
logotipov EU;  

� � kopije prijav in zahtevkov; 

� � pogodbe: dokumente, ki slu� ijo kot dokazila o dobavi izdelkov in 
storitev, gradivo o razpisih, npr. o postopkih oddaje naro� ila, izmenjavi 
korespondence o nudenju in sprejetju pogodb itd.  

Ra� unovodske listine in dokazila, ki se nana� ajo na projektne partnerje, je potrebno hraniti v 
prostorih partnerjev za enako obdobje. Dokumenti se lahko hranijo v obliki izvirnikov ali 
overjenih kopij. 

Postopek za potrjevanje skladnosti teh dokumentov, ki se hranijo na nosilcih podatkov, z 
izvirniki dokumentov mora biti v skladu z dolo� bami, ki so jih dolo� ili nacionalni organi, in 
mora zagotavljati, da so shranjene razli� ice v skladu z nacionalnimi predpisi ter da so 
zanesljiv vir za namene revizij in kontrol. 

V primeru hranjenja dokumentov v elektronski obliki, je potrebno upo� tevati mednarodno 
sprejete varnostne standarde. 

Predstavniki organa upravljanja, nacionalnega organa, skupnega tehni� nega sekretariata, 
organa za potrjevanje, revizijskega organa, revizijskih organov sodelujo� ih dr� av, 
poobla� � eni uradniki Skupnosti in njihovi poobla� � eni zastopniki, Evropska komisija, OLAF in 
Evropsko ra� unsko sodi� � e imajo pravico pregledati projekt, vso ustrezno dokumentacijo in 
ra� unovodske evidence projekta tudi po njegovem zaklju� ku. 
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Glosar 
 

Instrument o predpristopni pomo� i (IPA): IPA ponuja racionalizirano pomo�  dr� avam, ki 
se � elijo pridru� iti Evropski uniji, za obdobje 2007-2013 na podlagi pridobljenega znanja in 
izku� enj iz prej� njih instrumentov za zunanjo pomo�  in predpristopno pomo� . Cilj IPA je zato 
izbolj� ati u� inkovitost in usklajenost pomo� i s pomo� jo enotnega okvira. Ta okvir vklju� uje 
prej� njo predpristopno in stabilizacijsko ter pridru� itveno pomo�  dr� avam kandidatkam in 
potencialnim dr� avam kandidatkam ob upo� tevanju njihovih posebnih zna� ilnosti in 
procesov, v katere so vklju� ene.  

Izpla� ilo: izvr� itev pla� ila opravi organ za potrjevanje, ki potem ko se prepri� a, da ne 
obstajajo tveganja za za� asno ukinitev ali blokiranje, sprosti pla� ilo v skladu s svojimi 
lastnimi notranjimi pravili. 

Kontrolor: kontrolor je oseba odgovorna za preverjanje zakonitosti in pravilnosti izdatkov, ki 
jih prikazuje vsak partner, ki sodeluje v projektu. Vse projektne partnerje bo v njihovih lastnih 
dr� avah neodvisno nadziral poobla� � eni kontrolor. 

Kon� ni upravi� enec: ustanova ali podjetje, pristojna za pripravo in izvajanje operacij. 

Nepravilnosti: stro� ki, ki nastanejo v okviru operacije, ki ne upo� tevajo meril programa in/ali 
veljavnih nacionalnih pravil in pravil Skupnosti. Pojem nepravilnosti ne zadeva izklju� no 
ugotovljenih ali predpostavljenih goljufij. Zajema vse, kar vpliva ali utegne vplivati na 
prora� un Skupnosti. 

OLAF (Evropski urad za boj proti goljufijam): urad Skupnosti, pristojen za odkrivanje in 
odpravo nepravilnih ali goljufivih izdatkov v okviru prora� una Skupnosti. 

Operacija: IPA. Izvaja jo vsaj en glavni upravi� enec in en upravi� enec iz partnerske dr� ave.  

Organ za potrjevanje (OP): organ lokalne, regionalne ali nacionalne oblasti, ki ga dolo� i 
dr� ava � lanica, ki gosti organ upravljanja, za potrjevanje izjav o izdatkih in zahtevkov za 
pla� ila, preden se po� ljejo Komisiji. 

Organ upravljanja (OU): organ, ki ima splo� no odgovornost za upravljanje in izvajanje 
programa do Evropske komisije. 

Potrdilo o izdatkih: pripravi ga organ za potrjevanje; osnova potrdila o izdatkih so izdatki, ki 
so jih kon� ni upravi� enci dejansko pla� ali in so utemeljeni. 

Projekt: vrsta dejavnosti, katerih namen je dose� i jasno dolo� ene cilje v okviru 
opredeljenega � asovnega obdobja z opredeljenim prora� unom, ki zajema vse stro� ke 
projekta. 

Revizija: pregled sistemov in finan� nih evidenc projekta zaradi potrjevanja to� nosti, 
zanesljivosti in upravi� enosti zahtevkov za sredstva.   
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Revizijski organ (RO): organ, ki je operativno neodvisen od organa upravljanja in organa za 
potrjevanje, ki ga dolo� i dr� ava � lanica, ki gosti organ upravljanja za vsak operativni 
program, in je odgovoren za preverjanje dobrega delovanja sistema upravljanja in nadzora.  

Revizijska sled: dokument, ki sledi vsem fazam programa, in zlasti vzajemni odgovornosti 
vseh akterjev. Nadzor kakovosti je ustrezno na� rtovan, da se lahko redno preverja dobro 
delovanje vzpostavljenega sistema. Da bi bila u� inkovita, mora revizijska sled omogo� ati, da 
se certificirani zbirni zahtevki, sporo� eni Evropski komisiji, zbirajo skupaj z izkazi izdatkov in 
njihovimi dokumentarnimi dokazili in da se kontrolira dodelitev in prenos razpolo� ljivih 
sredstev Skupnosti in nacionalnih sredstev. 

Skupni nadzorni odbor (SNO): vsaka dr� ava, udele� ena v operativnem programu, imenuje 
predstavnike v nadzorni odbor. Nadzorni odbor nadzorjuje u� inkovitost in kakovost izvajanja 
operativnega programa.   

Skupni tehni� ni sekretariat (STS): STS podpira organ upravljanja pri vsakdanjem 
upravljanju in izvajanju programa in pri pripravi vse potrebne dokumentacije. 

Trajnostni razvoj: koncept trajnostnega razvoja se nana� a na obliko razvoja, ki izpolnjuje 
sedanje potrebe, ne da bi ogrozil mo� nosti prihodnjih rodov, da zadostijo svojim lastnim 
potrebam. Njegov cilj je izbolj� ati � ivljenjske pogoje posameznikov ob so� asnem ohranjanju 
njihovega okolja na kratek, srednji in ± predvsem ± na dolgi rok. Cilj trajnostnega razvoja je 
trojen: razvoj, ki je ekonomsko u� inkovit, socialno pravi� en in vzdr� en za okolje. 

 

Povezave  
 

Prakti� ne informacije o programu in njegovi pravni podlagi so na voljo na www.svlr.gov.si.   

Evropske institucije: http :/ / europa .eu/  

 

 


